

Classif.: G4551

DECISIONE A CONTRARRE

(ex art. 17, comma 1, del d. lgs. n. 36/2023)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI LAVORI DI SPOSTAMENTO DI IMPIANTI DI FIBRE OTTICHE PRESENTI SU PONTE PIERAGOSTINI INTERFERENTI CON LE OPERE PREVISTE NELL'INTERVENTO "VIABILITÀ IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE POLCEVERA" – CUP H31B99000010001

Premesso che:

- a) IRE S.p.A., su mandato di Società per Cornigliano S.p.A., è la Stazione Appaltante dell'intervento "*Viabilità in sponda sinistra del torrente Polcevera*", opera finanziata da ANAS e attuata da Società per Cornigliano sulla base delle pattuizioni di cui alla Convenzione del 10/03/08 sottoscritta fra Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova, Autorità Portuale di Genova, ANAS e Società per Cornigliano;
- b) detto intervento prevede, fra le altre cose, lo spostamento della linea ferroviaria Sommergibile a servizio del porto e la realizzazione, al di sopra di essa, di una galleria artificiale sulla quale transiterà il ramo di svincolo della strada di sponda sinistra che andrà a collegarsi a ponte Pieragostini;
- c) per realizzare la copertura di detta galleria il progetto prevede la risoluzione delle interferenze fra la nuova opera e le reti di fibre ottiche poste sul ponte Pieragostini;
- d) la risoluzione di tali interferenze era già prevista nel progetto posto a base di gara e le somme da corrispondere ai singoli Enti gestori, che eseguiranno gli interventi ciascuno per la propria rete, opportunamente individuate nel Quadro Economico, per complessivi Euro 262.792,10 oltre IVA, sulla base dei preventivi in allora acquisiti;

Premesso altresì che:

- e) la realizzazione della copertura della galleria artificiale avverrà nella corrente estate 2025 e, conseguentemente, occorrerà procedere in sincronia col programma lavori alla ricollocazione delle fibre ottiche interferenti;
- f) nel tempo trascorso dalla validazione del progetto posto a base di gara, il numero delle fibre ottiche interferenti da ricollocare è variato, così come i relativi Enti gestori proprietari di tali reti;
- g) sulla base del confronto tecnico espletato in contraddittorio con questi ultimi e con l'impresa appaltatrice, la risoluzione dell'interferenza avverrà in due fasi distinte, una provvisoria e una

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Liguria I.R.E. S.p.A.
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di F.I.L.S.E. S.p.A.
Capitale Sociale € 4.820.491,00 i.v. – R.E.A. n. 473022 – Cod. Fisc., e P IVA 02264880994
info@ireliguria.it irespa@legalmail.it www.ireliguria.it

definitiva, ad eccezione di un solo Ente gestore (Wind Tre), per il quale la risoluzione avverrà in un'unica fase in concomitanza alla fase definitiva degli altri impianti;

- h) per gli impianti dei quali è prevista la fase provvisoria, quest'ultima deve essere completata entro il giorno 01/08/25;
- i) la fase definitiva verrà invece eseguita all'avvenuto completamento delle predisposizioni create all'interno dell'impalcato della costruenda galleria artificiale;
- j) la Stazione Appaltante ha quindi proceduto a richiedere agli Enti proprietari delle fibre ottiche l'aggiornamento dei preventivi legati alle attività di ricollocazione delle stesse, suddivisi per le due fasi previste, tramite le seguenti note:

Ente Gestore	Protocollo	Data
Comando Operazioni in Rete	6243	27/05/2025
Uno Communications S.p.A.	6246	27/05/2025
Wind Tre S.p.A.	6247	27/05/2025
Fastweb S.p.A.	6247	27/05/2025
Retelit Digital Service S.p.A.	6264	28/05/2025
Open Fiber S.p.A.	6266	28/05/2025
BT Italia S.p.A.	6268	28/05/2025
Exa Infrastructures S.p.A.	6269	28/05/2025

- k) sulla base dei riscontri pervenuti dai diversi Enti gestori e agli atti, gli importi, suddivisi fra fase provvisoria e fase definitiva, risultano quelli riportati nel seguente prospetto:

Ente Gestore	Prot.	Data	Imp. Fase Provvisoria	Imp Fase Definitiva	Importo totale
Comando Operazioni in Rete (tramite Sielte S.p.A.)	6906	20/06/25	7.219,50 €	5.639,50 €	12.859,00 €
Uno Communications S.p.A.	6250	28/05/25	18.382,00 €	13.754,00 €	32.136,00 €
Wind Tre S.p.A.	6732	13/06/25	--	61.359,41 €	61.359,41 €
Fastweb S.p.A.	6816	18/06/25	107.605,95 €	107.605,95 €	215.211,90 €
Retelit Digital Service S.p.A.	7004	24/06/25	53.544,82 €	63.681,12 €	117.225,94 €
Open Fiber S.p.A.	6497	05/06/25	22.981,90 €	23.651,75 €	46.633,65 €
BT Italia S.p.A.	6596	10/06/25	66.398,49 €	57.715,93 €	124.114,42 €
Exa Infrastructures S.p.A.	6997	24/06/25	51.882,50 €	47.301,00 €	99.183,50 €
TOTALE			328.015,16 €	380.708,66 €	708.723,82 €

- l) in ragione di quanto precede, l'importo complessivo, al netto di IVA, relativo allo spostamento delle fibre ottiche ammonta ad Euro 708.723,82 oltre IVA, così suddiviso:
- Euro 328.015,16 oltre IVA relativo alla fase provvisoria;
 - Euro 380.708,66 oltre IVA relativo alla fase definitiva;
- m) con nota prot. 6945 del 20/06/25 IRE ha rappresentato alla propria mandate Società per Cornigliano la circostanza per cui il maggior costo, rispetto a quello originariamente previsto a Quadro Economico, relativo al complessivo spostamento delle fibre ottiche venutosi a

determinare con l'aggiornamento dei preventivi di cui sopra non risulta reperibile all'interno del Quadro Economico e ha pertanto chiesto a Società per Cornigliano di provvedere alla necessaria copertura dello stesso nelle more della conferma da parte di ANAS delle risorse aggiuntive alla Convenzione richiamata sub a);

n) allo stato, non è ancora pervenuto riscontro formale da parte di Società per Cornigliano;

Considerato che:

o) fermo quanto riferito sub m), al fine di poter utilmente procedere con l'avvio delle attività, si rende necessario, nell'immediato, da un lato approvare i preventivi degli Enti gestori pervenuti nella loro interezza e dall'altro, contestualmente – previo accertamento, all'interno del Quadro Economico, della disponibilità della necessaria spesa – comunicare agli Enti medesimi di dare seguito all'esecuzione della prima fase (fase provvisoria) di ricollocazione degli impianti, che richiede di essere conclusa entro il 01/08/25;

p) a seguito di idonea ricognizione del QE, è stato accertato che l'importo complessivo relativo alla fase provvisoria, pari ad Euro 328.015,16 oltre IVA, può essere ricavato:

- per Euro 262.792,10 oltre IVA, dalle somme, allocate alla riga b.4 "Allacciamenti ai pubblici servizi ed eliminazione interferenze", originariamente destinate allo spostamento delle fibre ottiche, come premesso sub d);
- per Euro 63.309,14 oltre IVA, da una somma residua non impegnata presente sempre nella riga b.4 "Allacciamenti ai pubblici servizi ed eliminazione interferenze";
- per l'importo mancante, ovvero Euro $(328.015,16 - 262.792,10 - 63.309,14) =$ Euro 1.913,92, reperendo lo stesso dalle somme non impegnate della riga b.10 "Spese per attività di consulenza e/o di supporto", allo stato ammontanti ad Euro 7.870,07 e dunque idonee a coprire l'importo predetto;

q) allo scopo, occorre dunque approvare una preventiva rimodulazione del Quadro Economico, sulla base di quanto precede, senza modifica dell'importo complessivo, come riportato in calce al presente documento;

Considerato che:

r) in ragione di quanto precede, a seguito di Richieste di Acquisto n. 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 del 26/06/25, il RUP ha manifestato l'esigenza di procedere:

- all'accettazione dei preventivi rilasciati dai singoli Enti gestori, come indicati e riportati nel prospetto precedente;
- a comunicare agli Enti medesimi l'avvio, da parte degli stessi, delle attività concernenti la fase provvisoria, sulla base dell'avvenuto accertamento della relativa copertura di spesa come riportato sub p);

- s) i preventivi pervenuti non risultano contenere elementi contabili manifestamente incongrui rispetto alle attività previste, anche tenendo conto del dettaglio accluso;
- t) tenuto conto che le reti interferenti in oggetto risultano di proprietà dei diversi Enti gestori e che, tanto più in ragione della valenza strategica di tali tipologie di impianto, qualunque modifica a detti impianti deve essere tassativamente eseguita dagli Enti medesimi e dunque non può essere affidata ad altro soggetto, le attività concernenti lo spostamento delle fibre ottiche di cui alla presente Determina non possono che essere svolte esclusivamente a cura degli Enti proprietari e gestori, per le ragioni di infungibilità poc'anzi richiamate, e i relativi costi rimborsati a questi ultimi sulla base dei preventivi pervenuti;
- u) ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- v) il presente provvedimento è finalizzato pertanto alla stipulazione di più contratti, nei confronti di ciascuno degli Enti gestori riportati nel prospetto seguente, per l'affidamento di quanto in oggetto, le cui caratteristiche essenziali sono qui di seguito indicate:
- oggetto: Incarico per spostamento impianti di fibre ottiche presenti su ponte Pieragostini interferenti con le opere previste nell'intervento "Viabilità in sponda sinistra del torrente Polcevera";
 - aggiudicatario: i soggetti elencati nel seguente prospetto:

Affidatario	Importo Fase Provvisoria	Importo Fase Definitiva	Importo totale
Sielte S.p.A. (su indicazione del Comando Operazioni in Rete)	7.219,50 €	5.639,50 €	12.859,00 €
Uno Communications S.p.A.	18.382,00 €	13.754,00 €	32.136,00 €
Wind Tre S.p.A.	--	61.359,41 €	61.359,41 €
Fastweb S.p.A.	107.605,95 €	107.605,95 €	215.211,90 €
Retelit Digital Service S.p.A.	53.544,82 €	63.681,12 €	117.225,94 €
Open Fiber S.p.A.	22.981,90 €	23.651,75 €	46.633,65 €
BT Italia S.p.A.	66.398,49 €	57.715,93 €	124.114,42 €
Exa Infrastructures S.p.A.	51.882,50 €	47.301,00 €	99.183,50 €

- importo del contratto: pari all'importo complessivo, per ciascun Ente gestore, come riportato nel prospetto precedente, con la precisazione che si procederà dapprima a comunicare a detti Enti gestori esclusivamente l'avvio della fase provvisoria, per gli importi (oltre a IVA di legge) indicati nella pertinente colonna del suddetto prospetto, mentre la fase definitiva verrà avviata successivamente al completamento delle opere civili della galleria artificiale ferroviaria a cura dell'impresa appaltatrice, mediante

successiva comunicazione nei confronti degli Enti gestori medesimi e previo reperimento delle risorse allo scopo occorrenti;

- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del d.lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente nella comunicazione ai diversi Enti gestori dell'accettazione dei rispettivi preventivi proposti e pervenuti;
 - modalità di scelta del contraente: affidamento diretto per le ragioni esposte sub t);
- w) come da poteri indicati nella Visura Camerale di IRE conferiti con deliberazione del 12 gennaio 2024 del Consiglio di amministrazione, l'autorizzazione alla spesa rientra nella competenza del Direttore Generale;
- x) a seguito della nomina il RUP ha rilasciato la dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitto di interessi potenziale e, lo stesso si è impegnato ad aggiornare immediatamente la dichiarazione in caso di circostanze sopravvenute che generino una qualsiasi situazione di conflitto di interesse;

Considerato che:

- y) in tema di imposta di bollo all'affidamento di cui trattasi si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1.4 del d.lgs. n.36/2023;
- z) in ragione della particolare natura dell'affidamento e considerata altresì la natura degli Enti gestori interessati, che forniscono tramite gli impianti in esame servizi di interesse strategico, si ritiene:
- di non richiedere né la garanzia provvisoria, né la garanzia definitiva;
 - non necessario procedere all'espletamento delle verifiche finalizzate alla comprova del possesso dei requisiti e dell'assenza di cause ostative ordinariamente previste;

Ritenuto per quanto sopra di procedere con l'affidamento dell'incarico in oggetto agli operatori indicati al prospetto riportato alla lettera v) con le caratteristiche sopra indicate;

Visti:

- il D.lgs. 36/2023 e relativi allegati;
- le procedure interne di IRE;

tutto ciò premesso e considerato

Il sottoscritto ing. Luca Castagna in qualità di RUP

PROPONE

1. di approvare i preventivi pervenuti dagli Enti gestori proprietari delle fibre ottiche transitanti su ponte Pieragostini interferenti con le opere previste nell'intervento "viabilità in sponda sinistra del torrente Polcevera", come di seguito riportati:

Ente Gestore	Prot.	Data	Imp. Fase Provvisoria	Imp Fase Definitiva	Importo totale
Comando Operazioni in Rete (tramite Sielte S.p.A.)	6906	20/06/25	7.219,50 €	5.639,50 €	12.859,00 €
Uno Communications S.p.A.	6250	28/05/25	18.382,00 €	13.754,00 €	32.136,00 €
Wind Tre S.p.A.	6732	13/06/25	--	61.359,41 €	61.359,41 €
Fastweb S.p.A.	6816	18/06/25	107.605,95 €	107.605,95 €	215.211,90 €
Retelit Digital Service S.p.A.	7004	24/06/25	53.544,82 €	63.681,12 €	117.225,94 €
Open Fiber S.p.A.	6497	05/06/25	22.981,90 €	23.651,75 €	46.633,65 €
BT Italia S.p.A.	6596	10/06/25	66.398,49 €	57.715,93 €	124.114,42 €
Exa Infrastructures S.p.A.	6997	24/06/25	51.882,50 €	47.301,00 €	99.183,50 €
TOTALE			328.015,16 €	380.708,66 €	708.723,82 €

per lo spostamento, a cura degli Enti medesimi, di detti impianti, secondo le fasi previste, al fine di risolvere l'interferenza con le opere della galleria artificiale ferroviaria prevista nell'appalto "Viabilità in sponda sinistra del torrente Polcevera",

2. di approvare la rimodulazione del Quadro Economico riportata in calce al presente atto, secondo quanto indicato sub p), al fine di disporre delle risorse da corrispondere agli Enti gestori coinvolti per l'esecuzione della prima fase di spostamento provvisorio degli impianti;
3. di comunicare ai predetti Enti gestori i) l'accettazione dei preventivi pervenuti, ii) di dare seguito alle attività inerenti alla prima fase di spostamento provvisorio di detti impianti;
4. all'esito del completamento dei lavori civili della galleria artificiale – previo reperimento delle idonee risorse – di comunicare agli Enti gestori l'avvio dei lavori relativi alla seconda fase di spostamento definitivo;

il Responsabile del Procedimento

ing. Luca Castagna

(documento firmato digitalmente)

Il sottoscritto, in qualità di Direttore Generale di I.R.E. S.p.A., in forza delle funzioni e dei poteri allo stesso attribuiti dallo Statuto sociale e dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 12 gennaio 2024, vista la proposta del RUP

DECIDE

Per le motivazioni espresse in premessa

1. di approvare i preventivi pervenuti dagli Enti gestori e proprietari delle fibre ottiche transitanti su ponte Pieragostini, interferenti con le opere previste nell'intervento "viabilità in sponda sinistra del torrente Polcevera", come di seguito riportati:

Ente Gestore	Prot.	Data	Imp. Fase Provvisoria	Imp Fase Definitiva	Importo totale
Comando Operazioni in Rete (tramite Sielte S.p.A.)	6906	20/06/25	7.219,50 €	5.639,50 €	12.859,00 €
Uno Communications S.p.A.	6250	28/05/25	18.382,00 €	13.754,00 €	32.136,00 €
Wind Tre S.p.A.	6732	13/06/25	--	61.359,41 €	61.359,41 €
Fastweb S.p.A.	6816	18/06/25	107.605,95 €	107.605,95 €	215.211,90 €
Retelit Digital Service S.p.A.	7004	24/06/25	53.544,82 €	63.681,12 €	117.225,94 €
Open Fiber S.p.A.	6497	05/06/25	22.981,90 €	23.651,75 €	46.633,65 €
BT Italia S.p.A.	6596	10/06/25	66.398,49 €	57.715,93 €	124.114,42 €
Exa Infrastructures S.p.A.	6997	24/06/25	51.882,50 €	47.301,00 €	99.183,50 €
TOTALE			328.015,16 €	380.708,66 €	708.723,82 €

per lo spostamento, a cura degli Enti medesimi, di detti impianti, , secondo le fasi previste, al fine di risolvere l'interferenza con le opere della galleria artificiale ferroviaria prevista nell'appalto "Viabilità in sponda sinistra del torrente Polcevera",

2. di approvare la rimodulazione del Quadro Economico riportata in calce al presente atto, secondo quanto indicato sub p), al fine di disporre delle risorse da corrispondere agli Enti gestori coinvolti per l'esecuzione della prima fase di spostamento provvisorio degli impianti;
3. di comunicare ai predetti Enti gestori i) l'accettazione dei preventivi pervenuti, ii) di dare seguito alle attività inerenti alla prima fase di spostamento provvisorio di detti impianti;
4. all'esito del completamento dei lavori civili della galleria artificiale – previo reperimento delle idonee risorse – di comunicare agli Enti gestori l'avvio dei lavori relativi alla seconda fase di spostamento definitivo;
5. di dichiarare la presente decisione di affidamento immediatamente efficace;
6. di procedere all'acquisizione dei CIG correlati alle singole RDA sopra richiamate;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito di IRE e sulla BDNCN;
8. di dare mandato al RUP, anche a mezzo degli uffici competenti coinvolti, di procedere alle comunicazioni nei confronti degli Enti gestori, come richiamate ai punti 3 e 4, nonché tutti gli adempimenti derivanti dal presente provvedimento.

Il Direttore Generale

Dott. Stefano Federico Baggio

(documento firmato digitalmente)

Viabilità in sponda sinistra del torrente Polcevera
Approvazione preventivi Enti gestori fibre ottiche e avvio prima fase spostamento provvisorio
rimodulazione del Quadro Economico

VIABILITA' IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE POLCEVERA		QE	QE
QUADRO ECONOMICO		vigente (perizia n. 6)	rimodulato (approvaz. preventivi f.o. e avvio fase provvisoria)
A)	SOMME A BASE APPALTO		
a.1	Sommano lavori e servizi a corpo	19.948.377,93	19.948.377,93
a.2	A sommare oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	869.447,36	869.447,36
a.3	Totale lavori più servizi	20.817.825,29	20.817.825,29
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	0,00	0,00
b.2	Rilievi accertamenti ed indagini geotecniche	0,00	0,00
b.3	Indagini ambientali e monitoraggio ambientale	43.108,15	43.108,15
b.4	Allacciamenti ai pubblici servizi ed eliminazione interferenze	1.061.945,10	1.063.859,02
b.5	Imprevisti su voce a.5	0,00	0,00
b.6	Acquisizione aree e/o immobili	189.588,22	189.588,22
b.7	Accantonamento di cui all'ex articolo 133 comma 7 D.Lgs 163/06	1.346.011,29	1.346.011,29
b.8	Spese tecniche relative alla progettazione, alla Direzione Lavori, alla Sicurezza in fase di esecuzione, nonché onere, pari al 2%, come previsto all'art. 4.2 della Convenzione del 10/03/08	1.849.557,63	1.849.557,63
b.9	Fondo di incentivazione art. 113 D.Lgs 50/16	-	-
b.10	Spese per attività di consulenza e/o di supporto	107.770,37	105.856,45
b.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici comprese spese per commissioni accordo bonario	100.000,00	100.000,00
b.12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00	0,00
b.13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	0,00	0,00
b.14	Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	69.182,86	69.182,86
b.15	Totale somme a disposizione	4.767.163,63	4.767.163,63
	Totale importo investimento senza I.V.A.	25.584.988,92	25.584.988,92
C)	I.V.A.		
c.1	I.V.A. (10% su voci a)	2.081.782,53	2.081.782,53
c.2	I.V.A. (22% su tutte le voci delle somme a disposizione escluse le voci b.5, b.6 e b.7)	710.944,10	710.944,10
c.3	I.V.A. su voce b.7	134.601,13	134.601,13
c.4	Totale IVA	2.927.327,76	2.927.327,76
	Totale importo investimento con I.V.A.	28.512.316,68	28.512.316,68