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Infrastrutture Recupero Energia
Agenzia Regionale Ligure

Attivita previste per il periodo aprile 2020 — marzo 2021 per l'incarico di “coordinamento delle attivita
tecnico-amministrative e di gestione ed analisi dei dati ambientali volte al rilascio della certificazione
relativa agli interventi di bonifica ed alla definitiva messa in sicurezza del sito e riqualificazione delle aree
ex Acna di Cengio (SV)”.

PREMESSE

a. lo stabilimento Acna (ex Enichem, oggi Eni Rewind) e situato in Provincia di Savona, in comune
di Cengio, al confine con il Piemonte. E’ ubicato in sponda destra del fiume Bormida-Ramo di
Millesimo e pill precisamente in un’area alluvionale situata a valle dell’abitato di Cengio;

b. la prima azienda fondata nel sito risale al 1882, produceva inizialmente esplosivi. Lo stabilimento
fu poi rilevato da Acna nel 1912 e destinato alla produzione chimica. Dal 1999 al gennaio 1999
I'azienda & stata rilevata da Enichem, fino alla chiusura dello stabilimento nel gennaio '99,
appunto. Attualmente la proprieta del sito € oggi di Eni REwind, una delle due societa nate dalla
scomparsa della sigla Enichem e rappresenta il soggetto obbligato per legge alla bonifica del sito.
Quindi questa successione di diversi tipi di lavorazioni ha prodotto nel sito un’estrema varieta di
tipologie di inquinanti tra I'altro spesso stoccati in maniera precaria e per un periodo di quasi 120
anni di attivita;

¢. Un anno prima della chiusura della fabbrica, nel 1998 la legge 426 inseri Cengio e Saliceto tra i
primi 15 siti di interesse nazionale da bonificare. Con DPCM del marzo 1999 é stato dichiarato lo
stato di emergenza nel territorio dei Comuni di Cengio (Savona) e Saliceto (Cuneo) in ordine alla
situazione di crisi socio-ambientale, situazione pil volte prorogata da altri DPCM;

d. 1l 31 maggio 1999 per accelerare le operazioni di bonifica, con un’ordinanza del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, € stato nominato un
Commissario governativo con il compito di avviare la bonifica delle aree inquinate per il loro
riutilizzo e controllarne I'esecuzione, avviare attivita di ricerca e sperimentazione per
I’esecuzione degli interventi, formare personale specializzato nelle tecniche di bonifica;

e. Le aree hanno una superficie di 55 ha; a questi vanno aggiunte le aree pubbliche e private
inquinate fuori dal muro di cinta dell’azienda e la discarica di Pian della Rocchetta, tra il comune
di Cengio e quello di Saliceto, di seguito si riporta la planimetria del sito con la suddivisione delle
aree;

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure I.R.E. S.p.A.
Societa soggetta alla direzione ed al coordinamento di FI.L.S.E. S.p.A.
Capitale Sociale € 1.526.691,00 i.v. — R.E.A. n. 473022 — Cod. Fisc,.e P IVA 02264880994
info@ireliguria.it  irespa@legalmail.it  www.ireliguria.it
e 0000000000

Sede Legale: Via Peschiera 16, 16122 Genova DIVISIONE SANITA’, TUTELA DEL TERRITORIO E
Uffici Genova: Via XX Settembre 41 PROGRAMMI DI INTERESSE STRATEGICO
Uffici Savona: Via A.Magliotto 2, Campus Universitario Pal. Locatelli tel. +39 0105488834

infrastrutture@ireliguria.it




TT

c e Ire
i 7

Nl crureoFilse
Infrastrutture Recupero Energia
Agenzia Regionale Ligure

f. Su tali aree, mediante conferenze dei servizi alcune ancora in itinere, sono stati approvati dei
progetti di bonifica alcuni dei quali conclusi ed altri in corso di realizzazione da parte di Eni
Rewind.

2. STATO ATTUALE E PREVISIONE DELLE ATTIVITA’ PER IL PERIODO APRILE 2020 - MARZO 2021
a. Area Al

Risulta attualmente in corso una lunga fase di lavorazione nell’ambito della realizzazione del
capping dell’area Al che riguarda nel dettaglio la stesura dei teli in HDPE, posti al di sopra del
primo strato composito del capping, e la saldatura degli stessi mediante le metodologie di cui
alle specifiche tecniche del progetto di M.I.S.P. dell’area Al. Nel dettaglio, al mese di febbraio
2020, risultano stesi 25000 mq di telo HDPE a fronte dei circa 243000 mq previsti dal progetto.
A far data 14 giugno 2019 sono iniziate le operazioni di saldatura dei teli. Il personale I.R.E.
presente in sito assiste alle operazioni di collaudo delle saldature e ne sottoscrive i verbali,
archiviando i verbali stessi e la documentazione acquisita in cantiere presso gli uffici di Cengio.
Quest’ultima attivita si ritiene necessaria al fine di poter dimostrare |'effettiva azione di controllo
svolta dalla provincia di Savona durante la realizzazione dei lavori.
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Durante I'autunno 2019 la ditta esecutrice dei lavori ha ritenuto opportuno, al fine di velocizzare
le lavorazioni (nell’ottica del rispetto del cronoprogramma delle attivita), di impiegare due
squadre di saldatori a fronte di un’unica squadra prevista inizialmente.

| verbali delle saldature vengono trasmessi mensilmente in allegato al rapporto mensile delle
attivita.

b. Area Merlo

Alle attivita di campionamento quindicinale svolto dalla ditta esecutrice nell’ambito
dell’esecuzione delle MIPRE segue la trasmissione periodica dei risultati analitici da parte di Eni
Rewind agli enti di controllo (tra cui la Provincia di Savona). Tale documentazione viene archiviata
presso gli uffici di Cengio e analizzata dal coordinatore del gruppo di lavoro e riassunta, negli
aspetti maggiormente salienti, nell’ambito dei resoconti dell’attivita istruttoria dei rapporti
mensili. La stessa attivita viene svolta per le indagini analitiche effettuate da ARPAL. Il tutto
sempre al fine di poter efficacemente dimostrare I'attivita di controllo effettivo svolto dalla
Provincia di Savona.

Il POB dell’area Merlo (istruttoria attualmente in corso) prevede la realizzazione di nuovi
sondaggi per esecuzione “campo prova”. Si ritiene plausibile pertanto che venga richiesta
I'assistenza ai sondaggi (e eventuali campionamenti) in analogia alle attivita condotte durante la
campagna di luglio 2017. Durante tali attivita che verosimilmente potranno richiedere circa 1
mese di lavoro, potra essere richiesta la costante presenza in cantiere di almeno una persona in
rappresentanza della Provincia di Savona. Si ritiene pertanto che, analogamente a quanto
effettuato nella campagna del 2017 svolta sull’area Merlo, il personale stabilmente impiegato
presso gli uffici di Cengio debba essere coadiuvato dai consulenti al fine di garantire la continuita
della presenza in cantiere.

L'istruttoria del POB dell’area Merlo a tutt’oggi in corso ha richiesto la redazione di una relazione
tecnica istruttoria, a seguito della disamina del progetto di Bonifica, la partecipazione alla prima
delle riunioni della conferenza dei servizi referente presieduta dal Ministero dell’Ambiente e il
supporto per la redazione del parere istruttorio. Attualmente il progetto e stato solamente
parzialmente analizzato dagli enti nell’ambito della prima riunione della CdS referente e si € in
attesa delle convocazioni dei prossimi incontri da parte del Ministero.

c. AreaA3
Per quanto non sia formalmente noto cosa sia stato previsto dalla variante al progetto dell’area
A3 riguardante la sistemazione delle aree golenali e il rifacimento degli argini sormontabili, sara
necessaria la supervisione delle attivita di cantiere da parte del personale presente sul sito.

Anche in questo caso e possibile ipotizzare la necessita di dover fornire il supporto tecnico
all’istruttoria della variante del progetto dell’area A3.
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d. Area A2

Posto che I'area A2 risulta certificata dal 15/01/2010 %, nell’ottica della certificazione finale e
complessiva del sito, nonché dell’eventuale riutilizzo dell’area A2, la Provincia di Savona intende
approfondire le valutazioni qualitative e quantitative riguardanti l'assetto idro — chimico
dell’acquifero sub superficiale confinato in Area A2. Tali valutazioni dovranno essere effettuate
a partire dai dati rilevati in campo, dalle risultanze analitiche fornite da Eni Rewind nonché dai
dati analitici restituiti da ARPAL. Gli approfondimenti qui citati, ritenuti necessari al fine di
supportare adeguatamente la certificazione complessiva del sito, saranno condivisi con la
commissione di collaudo nell’ambito del tavolo tecnico di coordinamento approvato dalla Giunta
Provinciale con decisione n.°54 del 22/07/2013.

Per tali motivazioni e visto il perdurare della mancata affidabilita del sistema di monitoraggio
post operam attualmente installato sull’area, nel corso del 2019, le campagne di misure
freatimetriche sono state nuovamente intensificate (passando da campagne trimestrali a
campagne mensili) e saranno svolte valutazioni sul bilancio idrologico ed idrogeologico dell’area
nonché sulla tendenza qualitativa e quantitativa dell’assetto idro-chimico dell’acquifero sub
superficiale confinato in area A2. Tali valutazioni, richieste dai funzionari della Provincia di
Savona dovranno essere basate sulle risultanze degli studi e delle indagini effettuate avvalendosi
della consulenza geologica del geologo incaricato, facente parte del gruppo di lavoro.

e. Monitoraggio globale Post-Operam
In aggiunta alle attivita sopra elencate, vista la recente predisposizione da parte di Eni Rewind,

del nuovo sistema denominato “ELVIS” di gestione dei dati ambientali (georeferiti) di tutti i siti
di bonifica gestiti da Eni, si ritiene che il coordinatore debba partecipare ad attivita formative e
di prova finalizzate alla conoscenza del sistema e alla verifica dell’affidabilita dello stesso in
qualita di referente indicato dalla Provincia di Savona.
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! Certificazione area A2BIS/1 (lotto del nuovo depuratore consortile) con Provvedimento 2007/4377
del 06/06/2007: “Certificazione ai sensi dell’art.12 comma 2 del D.M. 471 /99 relativa alla Subarea
a2 bis/1 — IATR. Terreni. Superficie totale: m? 3080 circa . Proprietario: Syndial s.p.a., Piazza Boldrini,
1 - Milano.”

Certificazione dell’Area A2 con Provvedimento 2010/205 del 15/01/2010 “Certificazione ai sensi
dell'art.12 comma 2 del D.M. 471/99 relativa al lotto 1, 2 e 3 dell'area A2. Superficie totale: m2
205.000 ( lotto 1; 41.000 m2, lotto 2: 117.000 m2, lotto 3: 47.000 m2) circa.”



