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CAPO I: OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO
PREMESSE

a) IRE S.p.A. (di seguito “Stazione Appaltante”) agisce in nome e per conto di Regione
Liguria di seguito “Amministrazione committente” e svolge le funzioni e le attivita di
Stazione Appaltante, come da “Disciplinare di Incarico in house affidato alla societa
I.R.E. S.p.A. per le attivita di funzione di Stazione Appaltante, Direzione Lavori e
Responsabile del Procedimento, Coordinamento della Sicurezza in fase di
Esecuzione (CSE) e collaudo del I° Lotto della SP 31 strada della Ripa nel tratto
chiuso al traffico dal 17 agosto 2015 (SP) e oggi riaperto a senso unico alternato” del
11 ottobre 2017.

b) ai sensi di detto Disciplinare i pagamenti inerenti al’appalto dei lavori oggetto del
presente Capitolato Speciale d’Appalto ( di seguito anche I'Appalto”) verranno
effettuati da Regione Liguria.

Art.1 — Luogo e oggetto dell’appalto

L’intervento di progetto si estende complessivamente per una lunghezza pari a circa 327,27
m e si colloca interamente nel territorio del Comune di Vezzano Ligure sulla strada
provinciale della Ripa (SP31) in provincia di La Spezia.

L’intervento, ai piedi dell’abitato di Vezzano Ligure, ha inizio poco dopo I'abitato di Fornola in
prossimita dell’area militare NATO e termina in prossimita dell'intersezione con I'antica
viabilita comunale “della Ripa” di accesso all’abitato di Vernazza.

L’intervento consiste nella messa in sicurezza della viabilita esistente contro il rischio di
colate detritiche ed episodi franosi mediante la realizzazione di una galleria artificiale a
sbalzo di lunghezza pari a 158 m e la sistemazione del versante con l'introduzione di barriere
di ritenuta a protezione della viabilita sottostante.

Art.2 — Oneri compresi nell’appalto

L’'importo di contratto & comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente Capitolato Speciale
d’Appalto, nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare i lavori
ultimati a perfetta regola d’arte, secondo le previsioni di progetto e le disposizioni date all’atto
pratico dal Direttore dei Lavori, anche se non espressamente indicate nel presente
Capitolato e negli elaborati progettuali, ma comunque necessarie per I'esecuzione dei lavori
nei termini contrattuali.

21 Gruppi di lavorazioni omogenee e categorie contabili

| gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6 e 8 e all'articolo 184 del
D.P.R. 207/2010, sono indicati nella tabella riportata in calce al presente Capitolato Speciale
d’Appalto.

L’importo relativo agli oneri della sicurezza € pari ad € 78.671,24, oltre IVA.
Art.3 — Variazioni dei lavori
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Nessuna variazione pud essere introdotta dall’Appaltatore di propria iniziativa, per alcun
motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. || mancato rispetto di tale
divieto comporta a carico dell’Appaltatore la rimessa in pristino delle opere nella situazione
originale; il medesimo sara inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di
rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire
tutti i danni per tale ragione sofferti dalla stessa, fermo che in nessun caso pud vantare
compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto le
variazioni che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo
I'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in piu o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli
articoli 43, comma 8 del D.P.R. n. 207 del 2010, nonché dall'articolo 106, comma 12 del
D.Lgs. 50/2016. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sara
accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all’esecuzione dei lavori
oggetto di variante.

Non sono riconosciute variazioni al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra
contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei
Lavori, recante anche gli estremi dellapprovazione da parte della Stazione Appaltante, ove
questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo in merito alle variazioni disposte deve essere presentato dall’Appaltatore
per iscritto al Direttore dei Lavori prima dell’esecuzione dellopera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto
prima dell’inizio dellopera oggetto di tali richieste.

Ai fini di quanto previsto dal presente articolo non sono considerati variazioni gli interventi
autorizzati dal RUP, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal
Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non
superiore al 5% (cinque per cento) dellimporto del contratto stipulato e purché non
essenziali o non sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le variazioni, in aumento
o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, alle condizioni
di cui all’articolo 106, del D. Lgs. 50/2016.

Le variazioni devono comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione, 'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi
costi non assoggettati a ribasso, nonché 'adeguamento del piano operativo di sicurezza.

La perizia di variante o suppletiva & accompagnata da un atto di sottomissione che
I'Appaltatore é tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.

Come previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potra
sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto
previsto nel contratto, nel limite di un quinto dellimporto di contratto stesso, alle condizioni
previste nel contratto originario. In tal caso I'Appaltatore non pud far valere il diritto alla
risoluzione del contratto.
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CAPO II: DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.4 — Osservanza delle disposizioni

Per quanto non diversamente e/o specificamente disciplinato dal presente Capitolato,
I'esecuzione degli appalti si conforma e resta soggetta alla piu rigorosa osservanza delle
vigenti disposizioni normative in materia di pubblici appalti di lavori, servizi e forniture.

Al riguardo si riportano i seguenti provvedimenti normativi, da intendersi integralmente
richiamati e trascritti nel presente Capitolato, per quanto non in contrasto con esso o in esso
non previsto e specificato, valgono le norme comunque applicabili al contratto e/o alle opere
di cui trattasi, tra le quali, a mero titolo esemplificativo:

a) Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) il Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche (in seguito indicato
come Capitolato Generale di Appalto) approvato con Decreto del Ministro dei
Lavori Pubblici 19 Aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile e per quanto
non abrogato con DPR 207/2010;

c) il Regolamento esecuzione di attuazione del D.Lgs. 163/2006 di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica 5 Ottobre 2010, n. 207 per quanto non
abrogato;

d) le linee guida A.N.AC.;

e) gli atti normativi vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e, in particolare, il
Decreto Legislativo 81/2008 e successivi aggiornamenti;

f) le Leggi 13 Settembre 1982, n.646, 12 Ottobre 1982 e s.m. e ii.,, n. 726, 23
Dicembre 1982, n. 936, il Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n.490 ed il d. Igs.
n. 159/2011, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

g) D.M. 14 Gennaio 2008- — Norme tecniche per le costruzioni

h) Circolare 02/02/2009 n° 617- Istruzioni per I'applicazione delle “nuove norme
tecniche per le costruzioni” di cui al DM 14/01/2008.

i) Legge Regione Liguria n. 31 del 13 Agosto 2007 — Organizzazione della
Regione per la trasparenza e la qualita degli appalti e delle concessioni.

j) Legge Regione Liguria n. 22 del 27 Giugno 1979 — Integrazione e modifiche
alla legge regionale 9 Settembre 1974, n. 37, per l'accelerazione e lo
snellimento delle procedure in materia di opere pubbliche;

k) I D.M. n. 37 — 13 Marzo 2008 (norme per la sicurezza degli impianti);

[) tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici, le
disposizioni del Codice Civile, e cid indipendentemente dal fatto che, nel
contratto e nel presente Capitolato Speciale, talune norme dei testi suddetti
siano esplicitamente richiamate ed altre no, ovvero siano richiamate in parte;
dovendosi le norme predette, e le relative modificazioni, considerare sempre
integrative delle pattuizioni contenute nel contratto e nelle prescrizioni del
presente Capitolato Speciale;

m) D.Igs. 152/2006 e ss.mm. ii. e tutte le leggi in campo ambientale che regolano
la gestione dei rifiuti;

n) le norme emanate dal C.N.R., le norme UNI, le norme CEl, le tabelle CEI-
UNEL ed i testi citati nel presente Capitolato.

Tutte le leggi vigenti, decreti, regolamenti ed ordinanze emanate, per le rispettive
competenze, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti preposti ed autorizzati nel settore delle
costruzioni e degli impianti e materiali a queste relative che, comunque, possono interessare
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direttamente I'oggetto dell'appalto.

L'osservanza di tutte le norme richiamate dal presente articolo, sia esplicitamente sia
indirettamente, si intende estesa a tutte le integrazioni e modificazioni fatte successivamente
con leggi, decreti, regolamenti, disposizioni, ecc. alla data di pubblicazione dell’avviso per la
manifestazione di interesse.

Resta esplicitamente inteso che hanno valore contrattuale, per pattuizione tra le parti, con la
sottoscrizione del Capitolato Speciale d'Appalto e del Contratto, tutte le normative,
raccomandazioni, istruzioni, codici di pratica, delle norme UNI, CNR-UNI, ICITE, CEl, CER,
nonché delle norme estere AFNOR, DIN, ASTM, ISO, BSI, nonché dei D.T.U. e direttive
CEE/CE/UE, nonché di norme tecniche europee comunque applicabili alle forniture e
manufatti oggetto di appalto.

Art.5 — Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

51 Rappresentante dell’Appaltatore — Direttore di Cantiere e preposti — Dotazione
dell’impresa

L’Appaltatore deve rendersi reperibile in qualsiasi periodo dellanno e/o giorno feriale o
festivo.

Nel caso di affidamento della direzione del cantiere a figura diversa dal Direttore Tecnico
dell’Appaltatore, il tecnico formalmente incaricato dovra essere un tecnico laureato
(architetto o ingegnere) o diplomato (geometra-perito tecnico) al quale I'’Appaltatore conferira
per atto pubblico i poteri necessari per I'espletamento dei compiti in conformita alle previsioni
contenute nei documenti contrattuali, secondo quanto previsto dall’art. 4 del Capitolato
Generale d’Appalto. |l relativo mandato dovra essere depositato presso la Stazione
Appaltante che si riserva in qualsiasi momento di pretendere la sostituzione della persona
designata, dandone comunicazione motivata all’Appaltatore che si impegna sin da ora a
procedere alla richiesta sostituzione nel termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione
medesima.

L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere. |l Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacita o grave
negligenza. L'Appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detto soggetto, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio o del nominativo del direttore di cantiere, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione di tale nominativo deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

L’Appaltatore ¢ altresi tenuto a nominare:

a) un Capo Cantiere, con presenza stabile sul luogo di esecuzione dei Lavori,
responsabile delle modalita operative con le quali saranno eseguiti i lavori nonché
della tenuta delle aree, dei mezzi e degli apprestamenti provvisionali;

b) un Responsabile della sicurezza, con la funzione di aggiornare la documentazione
inerente la sicurezza, di verificare la corretta applicazione delle procedure di lavoro
e di interfacciarsi con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Dovra essere sempre impiegata forza lavoro specializzata nelle attivita commissionate e a
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quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Nell'organizzazione dei lavori I'’Appaltatore dovra tenere in conto di tutte le condizioni in
essere all'interno del cantiere e le condizioni al contorno che emergono dai documenti
contrattuali e dalle risultanze dei sopralluoghi effettuati in fase di gara. Egli dovra garantire la
presenza di tutti i mezzi necessari per I'esecuzione dei lavori.

In generale dovra essere presente in cantiere tutto quanto necessario per eseguire le opere
commissionate nel rispetto del contratto, delle modalita specifiche proposte dall'impresa e
delle norme in vigore, a perfetta regola d’arte.

5.2 Poteri del Direttore dei Lavori

Il Direttore dei Lavori, nominato dalla Stazione Appaltante, €& la sua rappresentanza per cid
che riguarda l'accertamento che le opere eseguite dall’Appaltatore rispondano pienamente
alle condizioni contrattuali ed alle prescrizioni progettuali e che siano eseguite a perfetta
regola d’arte. A tale scopo esso potra controllare in qualsiasi momento, nonché contestare o
respingere, un’esecuzione, prendere visione delle bolle di consegna dei materiali, accettare
o rifiutare materiali, effettuare rilievi e ispezioni, e quanto altro essa ritenga necessario e/o
appropriato per I'espletamento del suo mandato. L’Appaltatore dovra fornire, a propria cura e
spese, al Direttore dei Lavori tutto il supporto e l'assistenza operativa necessari per
'esecuzione degli accertamenti e/o controlli che esso ritenga opportuno effettuare;
L’Appaltatore, inoltre, dovra provvedere a tutte le operazioni di misura, accertamento e
controllo, nonché a quanto ad esse accessorio, connesso e/o propedeutico, che il Direttore
dei Lavori richieda di effettuare.

Il Direttore dei Lavori potra contestare in qualsiasi momento la non conformita di quanto
eseguito dall’Appaltatore e pretendere che lo stesso effettui tutto quanto necessario per
ripristinare la conformita al progetto. In particolare, il Direttore Lavori non & tenuto, nei
confronti dell’Appaltatore, a verificare la conformita di quanto eseguito prima di qualsivoglia
successiva lavorazione, né in corso delle lavorazioni stesse, essendo I’Appaltatore obbligato
a garantire la conformita al progetto ed alla buona tecnica di quanto realizzato,
indipendentemente da ogni istruzione, indicazione o disposizione del Direttore dei Lavori.
Conseguentemente, qualora, a seguito di contestazioni del Direttore dei Lavori, il ripristino a
conformita implichi anche la demolizione o smantellamento, totale o parziale, di lavori
conformi successivamente eseguiti, 0, comunque, qualsiasi onere addizionale rispetto ad
una contestazione in tempi precedenti, tutti tali oneri sono a carico dell’Appaltatore, senza
possibilita di contestazione o eccezione alcuna, qualunque sia stata la frequenza dei controlli
e delle verifiche del Direttore dei Lavori ed anche qualora il Direttore dei Lavori fosse gia
intervenuto in cantiere dopo la realizzazione, anche totale, delle opere difformi, senza averne
contestato la difformita; cid vale qualunque sia il momento delle contestazioni del Direttore
dei Lavori, fino alla redazione del certificato di collaudo provvisorio. Le medesime
disposizioni si applicano, mutatis mutandis, al/i Collaudatore/i, se previsto.

| rappresentanti dell Appaltatore dovranno recarsi presso gli uffici della Direzione dei Lavori
nei giorni e nelle ore che saranno da essa indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori e
per la sottoscrizione dei documenti contrattualmente previsti. L’Appaltatore &, altresi, tenuto
a fornire al Direttore dei Lavori tutte le informazioni sullandamento dei lavori, nonché le
informazioni specifiche che venissero richieste, in relazione ai lavori ed al cantiere; esso ha,
inoltre, I'obbligo di comunicare immediatamente al Direttore dei Lavori il verificarsi di
qualsiasi evento rilevante connesso con I'esecuzione dei lavori.

Qualunque approvazione da parte del Direttore dei Lavori dell'operato dell’Appaltatore non
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manleva in alcun modo quest'ultimo dalla responsabilita, totale ed esclusiva, di quanto
eseguito.

Resta stabilito che I'Appaltatore dovra consentire in qualunque momento fino al collaudo
avvenuto l'accesso al cantiere ed alla zona dei lavori ai rappresentanti della Stazione
Appaltante e ai funzionari, tecnici ed eventuali sorveglianti incaricati della Stazione
Appaltante, i quali avranno facolta di assistere ai lavori, di effettuare ed ordinare, per il
tramite del Direttore dei Lavori, controlli e prove anche di laboratorio, i cui oneri faranno
esclusivo carico allAppaltatore.

Le disposizioni dei Direttori Operativi € del Direttore dei Lavori saranno, di norma, impartite
con iscrizione sul giornale dei lavori e dovranno essere controfirmate dal direttore del
cantiere o da persona dallo stesso incaricata di ricevere le disposizioni dell'ufficio del
Direttore dei Lavori in sua assenza. Le disposizioni del coordinatore della sicurezza in fase
esecutiva impartite con iscrizione sul giornale della sicurezza e /o contenute nei verbali di
coordinamento dovranno essere controfirmate dal direttore del cantiere delegato alla
sicurezza.

5.3 Procedure autorizzative

Gli interventi oggetto di appalto sono stati autorizzati con Determinazione Dirigenziale della
Provincia della Spezia N. 1417 del 22/09/2017, riportato in Allegato A. L’appaltatore & tenuto
al rispetto di tutte le prescrizioni e raccomandazioni contenute negli atti autorizzativi.

Fatto salvo quanto sopra, I'Appaltatore € tenuto ad effettuare a proprie cure e spese le
pratiche per I'ottenimento di tutti gli altri permessi, licenze, autorizzazioni — fra cui, in via non
esaustiva, quelle piu avanti riportate — necessarie all’esecuzione delle opere previste a
progetto e all’esercizio del cantiere in oggetto, sulla base delle tecniche e delle metodologie
di lavoro che intendera impiegare per lo svolgimento delle attivita previste dall’appalto,
nonché in relazione alla natura del cantiere, alla sua ubicazione e a tutti i vincoli, diretti e
indiretti, che interessano le aree e i lavori in oggetto. Sono dunque compensati col prezzo a
corpo dei lavori tutti gli oneri necessari per l'ottenimento dei permessi necessari
all’esecuzione di tutte le attivita previste dall’appalto.

L’ottenimento dei permessi sopra citati — e piu in generale di tutti i permessi necessari
all’esecuzione dei lavori — non potra comportare modifiche ai tempi contrattuali di esecuzione
delle attivita previste dall’appalto, poiché & inteso che tali adempimenti saranno assolti
dall’Appaltatore nel tempo intercorrente fra la stipula del contratto e la consegna dei lavori.

Tutti gli oneri connessi e conseguenti per dare attuazione a quanto riportato nel presente
articolo, devono considerarsi compresi nel prezzo pattuito, anche qualora alcunché non
risulti dagli elaborati progettuali.

5.3.1 Pratica “rumore”

L’Appaltatore sara tenuto ad ottenere dagli enti competenti, qualora necessaria, apposita
deroga al rispetto dei limiti di immissione sonora per il cantiere in oggetto, restando inteso
che qualunque onere necessario all’'ottenimento di tale deroga si intende a completo carico
dell’Appaltatore.

| lavoratori dellimpresa appaltatrice dovranno essere informati circa il contenuto
dell’autorizzazione ottenuta e di sue successive modifiche e/o integrazioni.

Si rammenta che gli enti di controllo o la stessa Stazione Appaltante potranno effettuare in
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ogni momento tutte le misurazioni e le prove che riterranno necessarie alla verifica delle
previsioni di cui allautorizzazione ottenuta: I'Appaltatore dovra in tal caso fornire sempre
tutto il sopporto necessario a tali attivita, provvedendo anche, su richiesta, all'interruzione
momentanea di tutte le lavorazioni in atto per il tempo necessario all'effettuazioni delle
misurazioni suddette, senza per questo poter sollevare richiesta alcuna di risarcimento,
indennizzo o revisione dei tempi contrattuali.

5.3.2 Autorizzazione occupazione suolo pubblico

E’ espressamente onere dellAppaltatore ottenere tutte le autorizzazioni necessarie
all’'occupazione del suolo pubblico, qualora ve ne sia la necessita.

54 Norme generali per la gestione dei rifiuti

E contrattualmente stabilito che tutti i rifiuti presenti nell’area di cantiere e tutte le risulte
direttamente e/o indirettamente generate da tutte le attivita oggetto del contratto, secondo
quanto indicato nel presente Capitolato, sono ipso facto di proprieta dell’Appaltatore. Egli &
tenuto ad allontanare dal cantiere, a proprie cure e spese e nelle modalita riportate nel
presente Capitolato, tutto quanto risultante dalle attivita appaltategli: fanno eccezione i
materiali per i quali il presente Capitolato prevede la possibilita di riutilizzo in seno al
cantiere, a condizione che gli stessi rispondano pienamente ai requisiti di idoneita e con il
limite delle quantita effettivamente riutilizzabili.

In tutti i casi 'Appaltatore & produttore, proprietario e unico responsabile, a proprio onere,
della gestione (come definita dal D.Lgs. 152/06) di risulte, residui, reflui e rifiuti in genere,
che possano generarsi dalle attivita previste dall’appalto, per tutta la durata dei lavori, dal
momento della consegna degli stessi e fino all’emissione del certificato di collaudo. Qualsiasi
attivita di gestione, trattamento e smaltimento di risulte, residui, reflui e rifiuti in genere,
presenti in cantiere o originati dalle attivita previste a contratto, di qualsiasi tipo, & a totale
carico dell’Appaltatore, senza che cid possa essere motivo di ulteriori compensi né di
proroghe delle scadenze contrattuali.

Si precisa che resta responsabilita dell’Appaltatore I'attuazione di ogni procedura idonea ed
appropriata a prevenire e/o minimizzare la produzione di residui, rifiuti e/o reflui.

E compito dell’Appaltatore il corretto svolgimento di tutti gli adempimenti tecnici e
amministrativi, previsti dalle normative vigenti o comunque necessari e/o opportuni, per la
gestione di rifiuti, di qualsiasi tipo, presenti in cantiere o originatisi a causa dalle attivita e/o
lavorazioni da lui eseguite, ivi inclusa la loro qualifica, e classificazione, la predisposizione e
compilazione dei registri di carico e scarico, dei documenti di trasporto e di quelli necessari
per il loro smaltimento, il corretto deposito temporaneo, I'appropriato imballo e preparazione
per il trasporto, I'ottenimento di ogni eventuale autorizzazione necessaria, I'identificazione di
idonei impianti di smaltimento o recupero e la stipula dei relativi contratti, nonché quanto
altro necessario per la gestione a perfetta regola d’arte di rifiuti di qualsiasi tipo, nel piu
completo rispetto di ogni normativa vigente e tenendo sollevata la Stazione Appaltante da
qualsiasi responsabilita a riguardo.

L’Appaltatore & tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante copia della documentazione di
avvenuto smaltimento di tutti i rifiuti per i quali & previsto il conferimento allesterno del
cantiere. Non si potra procedere alla redazione dei S.A.L. se non saranno state consegnate
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alla Stazione Appaltante tutte le quarte copie dei F.I.R. emessi dall’Appaltatore fino a cinque
giorni prima della data di redazione del S.A.L.

E ammessa la formazione di depositi temporanei di rifiuti allinterno dell’area di cantiere, in
conformita a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, da realizzarsi sempre previo consenso del
Direttore dei Lavori e nei luoghi e nelle modalita da esso indicati, restando inteso che tali
depositi dovranno restare in cantiere per il solo tempo necessario a dare corso alle
opportune procedure di gestione disciplinate nel presente punto. A tal fine dovranno essere
individuate aree distinte per ogni tipologia di rifiuto, adeguatamente delimitate e allestite nel
pieno rispetto della normativa ambientale vigente, fermo restando I'obbligo, per I'Appaltatore,
di adeguarsi a tutte le disposizioni che il Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giudizio,
potra ordinare per garantire la massima tutela ambientale. L'Appaltatore sara obbligato a
consegnare preventivamente al Direttore dei Lavori una planimetria del cantiere indicante le
zone destinate a deposito temporaneo di rifiuti, distinte per tipologia. Il deposito anche
provvisorio di qualsivoglia rifiuto al di fuori delle aree dedicate, indipendentemente dalla
quantita, & da considerarsi inadempimento grave da parte dell’Appaltatore.

In ogni caso, tutte le attivita amministrative e tecniche connesse alla gestione rifiuti, di
qualsiasi tipo, sono sottoposte al Direttore dei Lavori, comunicando altresi preventivamente
al Direttore dei Lavori, con almeno cinque giorni di anticipo, se non nei casi in cui cio risulti
oggettivamente impossibile, tutte le attivita tecniche ed amministrative necessarie alla loro
gestione (ivi inclusi i nominativi di trasportatori e smaltitori) e fornendo ogni informazione
necessaria o appropriata per permettere al Direttore dei Lavori la valutazione delle proposte
formulate. In ogni caso, I'Appaltatore & tenuto ad eseguire, a perfetta regola e
conformemente ad ogni normativa, tutte le attivita di gestione di rifiuti, residui o reflui, che
risultino urgenti o indifferibili, restando inteso che, qualora le attivita svolte siano ritenute dal
Direttore dei Lavori non idonee o non appropriate, anche solo in parte, I'Appaltatore dovra, a
propria cura e spese, eseguire tutte le attivita integrative e/o modificative che questa riterra di
ordinare. L’Appaltatore € responsabile di tutte le attivita di gestione di residui, rifiuti o reflui
che esegua od ometta; il Direttore dei Lavori &€ responsabile solo limitatamente a quanto
espressamente ordinato.

Il conferimento di rifiuti di qualsiasi tipo all’esterno del cantiere potra avvenire solo dopo che
il Direttore dei Lavori abbia accettato il nominativo del soggetto destinatario. A tal fine
I'Appaltatore € tenuto a fornire al Direttore dei Lavori, con adeguato anticipo rispetto alle
necessita di conferimento, i nominativi e ogni altro dato rilevante di tutti i soggetti presso cui
intendera procedere a conferimenti, ivi inclusa copia dell'autorizzazione in base a cui tali
soggetti operano. Il conferimento di rifiuti a soggetti che non siano stati preliminarmente
accettati dal Direttore dei Lavori costituira inadempimento grave a tutti gli effetti di contratto e
di legge.

Tutti i rifiuti e i residui prodotti durante i lavori dovranno essere trasportati secondo la
normativa vigente, su mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti ai sensi della vigente Normativa
ed accompagnati dal Formulario di Identificazione Rifiuto (F.I.R.).

Tutto quanto previsto nel presente punto € ad integrale onere dell’Appaltatore e deve
intendersi ricompreso nel prezzo a corpo.

55 Gestione delle acque di cantiere

E vietato, conformemente alla normativa vigente, ogni scarico delle acque presenti nel
cantiere all'interno delle aree del cantiere stesso o nei corpi idrici ricettori limitrofi, fatto salvo
I'ottenimento, da parte dell’Appaltatore, di specifica autorizzazione da parte delle autorita
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preposte.

Pertanto, qualora I'Appaltatore non si munisca di autonoma autorizzazione allo scarico, tutte
le acque dovranno essere regolarmente smaltite presso impianti autorizzati esterni a cura e
spese dell’Appaltatore. Al pari degli altri rifiuti, I'’Appaltatore dovra provvedere a consegnare
alla Stazione Appaltante copia della documentazione comprovante gli avvenuti smaltimenti
dei rifiuti liquidi acquosi.
Non sono ammesse altre modalita di allontanamento delle acque dal cantiere.

5.6 Obblighi dell’Appaltatore per la riconsegna finale

Al termine dei lavori previsti a contratto I'intera area di intervento dovra essere riconsegnata
alla Stazione Appaltante avendovi I'Appaltatore completato tutte le lavorazioni previste a
contratto, comprensive di tutti gli interventi di finitura che il Direttore dei Lavori potra disporre
per la migliore esecuzione dell'opera.

L’intera area di intervento dovra essere lasciata completamente libera da qualunque
impianto o apprestamento di cantiere, non dovranno essere presenti rifiuti di alcuna natura,
compresi terreni provenienti da scavi, perforazioni o altro. La redazione del conto finale, non
potranno avvenire qualora vi siano situazioni difformi da quanto previsto dal presente
capoverso.

L’Appaltatore dovra provvedere a consegnare alla Stazione Appaltante un rilievo topografico
in scala 1:200 e in formato digitale di tutto il lotto di intervento (esteso ad una fascia
perimetrale esterna allo stesso non minore di 20m), che riporti dettagliatamente le quote di
restituzione dell’area e il tracciamento esatto di tutte le opere eseguite.

L’Appaltatore sara tenuto altresi a fornire i progetti “as built” architettonico, strutturale ed
impiantistico. La stesura di detti progetti dovra avvenire durante il corso dei lavori e prima
della chiusura di scavi, getti, crene e quantaltro; i disegni dovranno essere ampiamente e
dettagliatamente corredati da documentazione fotografica. Si evidenzia che la mancata
stesura degli “as built”, la loro restituzione grafica e la fornitura di copia cartacea e
informatica alla Stazione Appaltante comportera la sospensione della rata di saldo.

Dovra altresi essere prodotta alla Stazione Appaltante un’approfondita documentazione
fotografica a colori digitale che illustri le condizioni di restituzione dell’area; il Direttore dei
Lavori potra altresi richiedere all’Appaltatore, anche periodicamente, di fornire adeguata
documentazione fotografica che dettagli in maniera esaustiva le varie fasi di lavoro. Tutte le
fotografie realizzate dall’Appaltatore dovranno recare in modo automatico la data e 'ora in
cui sono state eseguite.

5.7 Disposizioni degli Enti di controllo

L’Appaltatore dovra fornire, a propria cura e spese, tutta 'assistenza a A.R.P.A.L., Provincia,
Comune, A.S.L. e ogni altro Ente pubblico preposto, nell’'esercizio di tutte le attivita di
controllo sulle attivita oggetto dell’appalto. L'Appaltatore & tenuto a rendere disponibile a tali
Enti tutta la documentazione da essi richiesta ai fini di tali controlli.

L’Appaltatore & tenuto a comunicare immediatamente al Direttore dei Lavori tutte le attivita di
controllo di cui al precedente capoverso. In generale, '’Appaltatore & tenuto a comunicare tali
attivita di controllo al loro immediato verificarsi, al fine di permettere la partecipazione del
Direttore dei Lavori alle stesse, attenendosi, in tal caso, alle disposizioni che il Direttore
Lavori impartira a riguardo; qualora il Direttore Lavori non possa essere immediatamente
informato o non possa intervenire, I'Appaltatore operera con la massima diligenza secondo
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quanto richiesto dagli Enti di controllo, rendendo edotto il Direttore dei Lavori nel piu breve
termine.

In ogni caso, '’Appaltatore & tenuto ad attenersi a tutte le disposizioni emanate da Enti di
controllo, in connessione a qualsiasi norma volta alla tutela del’ambiente, della salute
pubblica, della salute e sicurezza dei lavoratori e/o di ogni altro interesse pubblico, anche
senza necessita di specifici ordini del Direttore dei Lavori. Qualora il Direttore dei Lavori
impartisca ordini a riguardo, I'’Appaltatore si adeguera alle disposizioni degli Enti di controllo
secondo le modalita fissate in tali ordini.

5.8 Prescrizioni generali di tutela ambientale

L’Appaltatore & tenuto a garantire, a propria cura e spese, che, indipendentemente da
quanto espressamente previsto nel presente Capitolato e piu in generale nei documenti
contrattuali, i lavori si svolgano con il minimo impatto ambientale possibile, tenendo
espressamente conto delle problematiche presenti nell’area oggetto di intervento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, I'Appaltatore dovra garantire:

a) la massima limitazione possibile alla diffusione di polveri, vapori, odori in
atmosfera;

b) la minimizzazione del rumore all’esterno del cantiere;

c) 'esclusione di ogni possibile migrazione, all’esterno del cantiere o nel

sottosuolo, di sostanze contaminanti, anche qualora cid non determini il
superamento di standard normativi.

In ogni caso I'Appaltatore & tenuto ad adottare tutte le misure e le cautele necessarie,
appropriate o, comunque, utili, secondo la buona regola e la doverosa cautela, finalizzate a
minimizzare I'impatto ambientale delle attivita che condurra durante il corso dei lavori, oltre a
quanto previsto nel presente Capitolato e anche quando il presente Capitolato non contenga
esplicite prescrizioni o senza necessita di specifica disposizione del Direttore dei Lavori.

59 Responsabilita dell’Appaltatore per contaminazione ambientale

L’Appaltatore & responsabile per tutte le contaminazioni dellambiente che dovessero
accidentalmente verificarsi nel corso dei lavori in conseguenza o connessione con i lavori
stessi, nonché di ogni altra contaminazione che possa, in qualsiasi modo, verificarsi nel
corso dei lavori, in conseguenza o connessioni con gli stessi o, comunque, con sostanze,
materiali od ogni altra entita fisica coinvolti, in modo attivo o passivo, direttamente o
indirettamente, nei lavori.

L’Appaltatore & tenuto ad adottare, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie o,
comunque, utili a prevenire qualsivoglia contaminazione ambientale (o sua estensione) ed
ad eseguire ed organizzare i lavori tenendo conto di tale obbligo prioritario.

La redazione del conto finale non potra avvenire qualora vi siano situazioni di
contaminazione di cui al primo capoverso, che non siano state integralmente risanate, con la
formulazione di ogni eventuale attestazione a riguardo prevista dalla normativa vigente.

Quanto previsto nel presente articolo & applicabile per tutte le aree che potessero essere
oggetto di contaminazione ambientale in conseguenza o connessione dei lavori.

Tutto quanto previsto nel presente articolo € ad integrale onere dell’Appaltatore e deve
intendersi compreso nel prezzo di contratto.
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510 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I’esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti noncheé, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di
appalto, negli elaborati grafici del progetto e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso Capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, oltre a quanto previsto
negli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto si precisa quanto segue.

| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del disciplinare descrittivo e
prestazionale di cui al Progetto Esecutivo degli elementi tecnici ed essere della migliore
qualita: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori;
in caso di controversia il direttore dei lavori o I'Appaltatore comunicano al responsabile del
procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire
sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici
giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, 'esame della questione al fine di
risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento € comunicata all’
Appaltatore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro
di contabilita in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con
I'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in
presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale & comunicata
all’Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di
otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze
del verbale si intendono definitivamente accettate.

L’Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che &
inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell’Appaltatore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. I
direttore dei lavori pu0 rifiutare in qualunque tempo i materiali € i componenti deperiti dopo la
introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso I'Appaltatore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la
stazione appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale
resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita
d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L' Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali
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avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore
dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio,
viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che
l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di
collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente
previsti dal capitolato speciale d'appalto e dal disciplinare descrittivo e prestazionale, sono
disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle
somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la
direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito
verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso
riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi
ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto e dal disciplinare descrittivo e
prestazionale ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneita dei materiali o dei componenti. Le
relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

L’approvazione del Direttore Lavori non sgrava in alcun modo [|'‘Appaltatore della
responsabilita per la qualita e conformita ai documenti di contratto di quanto fornito e/o
impiegato.

Materiali, prodotti e componenti occorrenti per 'esecuzione delle opere previste a progetto e
realizzati con tecniche o tecnologie tradizionali e/o artigianali, dovranno provenire da quelle
localita che [I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché siano riconosciuti, ad
insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, della migliore qualita e rispondano ai requisiti
dettati dagli elaborati contrattuali.

Nel caso di prodotti di tipo industriale, la rispondenza alle prescrizioni di cui al disciplinare
descrittivo e prestazionale e, in generale, ai requisiti desumibili dai documenti contrattuali,
dovra risultare da un attestato di conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea
documentazione e/o certificazione. | materiali, in ogni caso, dovranno avere le caratteristiche
stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, e rispondere espressamente ai
requisiti stabiliti dagli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto nonché a quanto di
seguito stabilito.

Salvo prescrizioni speciali contenute negli atti contrattuali — e fermo restando quanto
disciplinato dal Capitolato Generale — tutti i materiali occorrenti per i lavori di cui al presente
appalto dovranno provenire da cave, fabbriche, stabilimenti, depositi, ecc., scelti ad esclusiva
cura dell’Appaltatore, il quale non potra quindi accampare alcuna eccezione qualora, in corso
d’opera, tali materiali non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti, oppure venissero a
mancare, ed egli fosse conseguentemente obbligato a ricorrere a diverse provenienze,
intendendosi che in tal caso resteranno invariati i prezzi unitari, come pure tutte le
prescrizioni che si riferiscono alla qualita e alle dimensioni dei singoli materiali, € non sara
consentito all’Appaltatore di richiedere alla Stazione Appaltante la corresponsione di
risarcimento o indennizzo alcuno.

L’Appaltatore dovra nei propri computi tenere conto degli sfridi di materiale e approvvigionare
conseguentemente le quantita opportune a garantire la migliore realizzazione delle opere.
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Art.6 — Disciplina del subappalto

L’affidamento in subappalto o in cottimo € ammesso nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs
50/2016, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

a)

b)

V.

c)

che I'Appaltatore abbia indicato all’atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che
intende subappaltare o concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a
significare che il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non pud essere
autorizzato;

che I'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante, almeno 20
giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate:

di copia del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante; dal contratto di
subappalto devono risultare, pena rigetto dell’'istanza o revoca dell’autorizzazione
eventualmente rilasciata: se al subappaltatore sono affidati parte degli
apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste dal Piano di sicurezza e
coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al D.Igs. n.81/2008;

di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla
quale & affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo,
societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici,
in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in
cottimo;

una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. n.445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e
assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

i dati necessari all’'acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore;

che non sussista, nei confronti del subappaltatore, una delle cause di divieto previste
dalla normativa antimafia e a tal fine I'Appaltatore deve produrre alla Stazione
Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente
legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza
organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di
cui al D.Lgs n. 159 del 2011; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, dello
stesso D.Lgs n. 159 del 2011, il subappalto & vietato, a prescindere dal’importo dei
relativi lavori, se per limpresa subappaltatrice & accertata una delle situazioni
indicate dall'articolo 84, comma 4 o dall’art. 91, comma 6, del citato D.Lgs.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione é rilasciata
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, previa verifica dei requisiti. Tale termine pud

essere

prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante
abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte
le condizioni di legge per 'affidamento del subappalto. Per i sub appalti o cottimi di importo
inferiore al 2% (due per cento) dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro,
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i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della
meta.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dellarticolo 105, comma 14, del D.Lgs 50/2016, l'appaltatore deve
praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti
o le altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4
dell’'allegato XV al D.Igs. n. 81/2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri
per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun
ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore dei Lavori e sentito il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione;

c¢) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi
di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori
subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore
per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in
solido con I'appaltatore, dellosservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nel’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla
Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

i. la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa
la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;

ii. copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con il piano
di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo dell’Appaltatore.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori.

6.1 Responsabilita in materia di subappalto e sub-contratti

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima
da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

La Direttore dei Lavori e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di
sicurezza di cui all’articolo 92 del D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei
contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell’'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita,
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per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando
le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come
modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,convertito dalla legge 28 giugno 1995, n.
246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

| sub-contratti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati, con le modalita
di cui all’art. 105, comma 2, terzultimo e penultimo capoverso del D.Igs. 50/2016, allegando il
relativo subcontratto ai fini della Legge 136/2010, al RUP e al coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti
subcontraenti.

Art.7 — Trattamento dei lavoratori

L’Appaltatore ed i subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti
collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori, come previsto dagli artt. 30, comma 4 e 105, comma 9 del D.Lgs.
50/2016.

CAPO Ill - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art.8 — Consegna e inizio dei lavori
La consegna dei lavori avverra secondo quanto di seguito indicato.

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale del contratto, in seguito alla
consegna degli stessi, risultante da apposito verbale (Verbale di Consegna), da effettuarsi
non oltre 45 giorni dalla data della suddetta stipula, previa convocazione dell’ Appaltatore.

I RUP potra autorizzare la consegna dei lavori, sotto le riserve di legge, subito dopo
I'aggiudicazione definitiva nelle more della stipula del contratto di appalto qualora ricorrano i
casi di cui allart. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Il Direttore dei Lavori indica
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente; a intervenuta stipula
del contratto, il Direttore dei Lavori revoca le eventuali limitazioni e le riserve di legge
decadono automaticamente. In ogni caso dovra essere consegnata anticipatamente la
documentazione di cui al D.Lgs. 81/2008.

Il termine utile per la realizzazione totale dell'appalto decorrera, a partire dalla data del
Verbale di Consegna.

Qualora I’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, la nuova
data sara fissata entro un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15,
decorso inutilmente il termine dinanzi detto la Stazione Appaltante avra facolta di risolvere il
contratto. Qualora sia indetta una nuova procedura per [laffidamento dei lavori,
'aggiudicatario sara escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato
grave negligenza accertata.

L’Appaltatore € tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’effettivo inizio dei
lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione
dellavvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed
infortunistici comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero
minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell’appalto. Lo stesso obbligo
fa carico all’Appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui
sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, che dovra avvenire prima dell’effettivo
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inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione — da parte
della Stazione Appaltante — del subappalto o cottimo. L’Appaltatore dovra trasmettere altresi,
a cadenza mensile, copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al
proprio personale sia a quello delle imprese subappaltatrici.

Qualora I'Appaltatore intervenga alla consegna dei lavori senza avere fornito o fornire la
documentazione a suo carico prevista dalla normativa, dal contratto e dai capitolati d’appalto
(tra cui, in via non esaustiva, il Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art. 100 del D.Lgs.
81/2008), la consegna non pud avere luogo e si procedera come se I'Appaltatore non si
fosse presentato a ricevere la consegna dei lavori.

L’Appaltatore dovra dare effettivo inizio ai lavori entro 15 giorni dalla consegna. || mancato
effettivo inizio dei lavori nel termine previsto sara considerato, ad ogni effetto contrattuale e
di legge, inadempienza grave da parte dell’Appaltatore.

Art.9 — Programma esecutivo dei lavori

Prima dell'effettivo inizio dei lavori, I'Appaltatore predisporra e consegnera al Direttore dei
Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori secondo quanto disciplinato dall’articolo 43
comma 10 del D.P.R. 207/2010.

Tale programma dovra riportare per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di
esecuzione, dovra essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e dovra essere
approvato dal Direttore dei Lavori, mediante apposizione di un visto, entro 15 giorni dal
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che il Direttore dei Lavori si sia pronunciato
il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni
erronee evidentemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione e/o con Il
Cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. 207/2010.

Il programma esecutivo dei lavori dell’ Appaltatore potra essere modificato o integrato dalla
Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori.

Tutti i programmi dei lavori possono, inoltre, essere modificati di comune accordo tra la
Stazione Appaltante e I'Appaltatore.

Le tempistiche contrattuali e quanto indicato nel Cronoprogramma si intendono comprensive
di tutte le attivita di controllo e, conseguentemente, di tutti gli eventuali rallentamenti
conseguenti al corretto ed accurato adempimento di tutte le misurazioni, controlli, verifiche,
prove ed analisi previste nel Capitolato Speciale d’appalto, nel Progetto Esecutivo e di
quanto altro il Direttore dei Lavori ritenesse necessario per accertare e garantire la perfetta
qualita delle opere e delle lavorazioni.

Qualora richiesto I'Appaltatore €&, inoltre, tenuto a presentare al Direttore dei Lavori un
programma di attivita relativo al successivo mese, dettagliando tutte le lavorazioni previste
ogni giorno.

Qualora vengano, per qualsiasi ragione, accumulati ritardi superiori a 15 giorni rispetto al
Cronoprogramma di contratto e/o ai suoi successivi aggiornamenti, I'’Appaltatore & tenuto a
presentare immediatamente un Cronoprogramma aggiornato complessivo dell’'intero
progetto, nel medesimo formato e con livello di dettaglio non inferiore al Cronoprogramma di
progetto.

I mancato aggiornamento del programma lavori & considerata inadempienza grave. | lavori
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eseguiti in assenza di preventivo programma dettagliato non potranno essere contabilizzati e
le responsabilita dei ritardi e dei conseguenti oneri saranno a totale carico dell’ Appaltatore.

In caso di ritardi, anche per cause non imputabili al’Appaltatore, il Direttore dei Lavori potra
richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche in ore notturne e nei giorni
festivi. In tal caso nessun particolare indennizzo spettera all’Appaltatore, salvo le
maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per le lavorazioni previste in siffatte circostanze;
anche tale maggior onere si intende a carico dell’Appaltatore qualora la disposizione del
Direttore dei Lavori sia determinata da cause non specificatamente identificate come non
imputabili allAppaltatore. In ogni caso, I'Appaltatore dovra assicurare, a propria cura e
spese, i sistemi provvisionali e di cantiere necessari ed appropriati per lavorare, in sicurezza,
in tali situazioni e mettere a disposizione manodopera in humero sufficiente, con impieghi a
turnazione, per eseguire le lavorazioni secondo quanto fissato dal Direttore dei Lavori e nel
rispetto delle normative vigenti.

Art.10 — Termini per I’esecuzione dei lavori — Inderogabilita dei termini di esecuzione

Il tempo utile per ultimare tutte le opere, i lavori, le forniture e le prestazioni del presente
appalto ¢ fissato in complessivi giorni 365 (tfrecentosessantacinque) salva la riduzione della
durata dei lavori offerta in sede di gara naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale
di consegna dei lavori. In tale arco temporale sono considerati anche i giorni di maltempo,
ordinariamente prevedibili, che precludono I'esecuzione totale o parziale dei lavori, nonché le
ferie contrattuali.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il tempo necessario ad effettuare secondo le metodiche ufficialmente
riconosciute i prelievi dei campioni da sottoporre ad analisi, realizzati da
soggetto terzo per conto della Stazione Appaltante;

b) il tempo necessario per I'esecuzione delle prove sui campioni, le analisi
previste, ecc.

c) il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti
tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per
'approvvigionamento di acqua o energia elettrica;

d) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni

riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia
ambientale, sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

e) 'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di
dover effettuare per la esecuzione delle opere;
f) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico

dell’Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d’appalto o
dal Capitolato Generale d’appailto;

9) le eventuali controversie tra I'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori,
affidatari, altri incaricati;
h) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'Appaltatore e il proprio

personale dipendente; le sospensioni disposte dalla Stazione
Appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di
sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi
retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei
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lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non
risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso
di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi
di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del
D.Lgs. 81/ 2008 e s. m. ed i, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di
rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se I'’Appaltatore non abbia tempestivamente
denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte,
imprese o fornitori o tecnici.

Art.11 — Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione di cui allart. 10 del
presente Capitolato, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori
viene applicata una penale pari allo 0,1% (un per mille) dell'importo contrattuale.

Le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in sede di conto finale.

Con specifico riferimento al disposto dell’art 1382 c.c., resta inteso che 'applicazione delle
penali di cui al presente articolo non ha l'effetto di limitare il diritto della Stazione Appaltante
al risarcimento di eventuali ulteriori danni o ulteriori oneri incorsi alla Stazione Appaltante a
causa di ritardi o di ogni altro inadempimento dell’Appaltatore; &€ espressamente convenuta
la risarcibilita del danno ulteriore.

Art.12 — Sospensioni e proroghe

La sospensione dei lavori & disposta su ordine del Direttore dei Lavori o su disposizione del
RUP, nei casi previsti dallart. 107 del D.Lgs 50/2016, con le modalita ivi previste. La
sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause
che ne hanno comportato l'interruzione. La ripresa dei lavori viene disposta dal RUP con
I'indicazione del nuovo termine contrattuale ex art. 107, comma 3 del D.Lgs 50/2016.

La sospensione parziale dei lavori € disposta con le modalita dell’'art. 107, comma 4 del
D.Lgs 50/2016, che si traduce nel differimento del termine contrattuale pari ad un numero di
giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei
lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e I'importo totale dei lavori previsto
nello stesso periodo secondo il Cronoprogramma. Per contro, la sospensione di una o piu
lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, disposta su
indicazione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva ex art. 92, comma 1 D.Lgs.
81/2008, non comporta per I'’Appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione
lavori contrattualmente previsto.

Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall’art. 107, commi 1, 2 e 4 del
D.Lgs 50/2016, si applica la disciplina prevista al comma 6 del predetto articolo.

Non si procedera a formale sospensione dei lavori per i periodi in cui i lavori non possano, in
tutto o in parte, avere luogo, in conformitd a disposizioni del Capitolato Speciale o a
previsioni del Cronoprogramma (ad esempio in attesa di verifiche o approfondimenti da parte
del Direttore dei Lavori).
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La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dalla Stazione
Appaltante o sul quale si sia formata I'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate
motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte della Stazione
Appaltante con annotazione sul verbale. La ripresa dei lavori sara autorizzata dal Direttore
dei Lavori a seguito di apposito verbale.

L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato, puo richiederne la proroga con le modalita dell’art. 107, comma 5 del D.Lgs.
50/2016. Vengono considerate cause non imputabili le situazioni che determinano la
necessita di procedere alla redazione di una variazione in corso d’opera.

CAPO IV - DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO

Art.13 — Forma e contenuto delle riserve

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni del Direttore dei Lavori dovranno essere
sempre eseguiti dall’Appaltatore con la massima cura e prontezza. L’Appaltatore non potra
mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, sotto pena dell’esecuzione d’ufficio, con
addebito dell’eventuale maggior costo. In ogni caso, qualora I'Appaltatore ritenga che le
disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le
modalita di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano piu
gravosi di quelli previsti a contratto e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo
prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all’'ordine di
servizio, con il quale tali lavori sono stati disposti, 0o, comunque di eseguire i lavori che ritiene
diano diritto a compenso addizionale, dovra immediatamente comunicare le proprie
eccezioni e/o riserve per iscritto al Direttore dei Lavori, con copia alla Stazione Appaltante.
Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre la Stazione Appaltante ad oneri imprevisti,
resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che, in assenza
della preventiva comunicazione di cui al presente comma, le eventuali riserve si
intenderanno prive di qualsiasi efficacia. L’obbligo della preventiva comunicazione a Direttore
Lavori e Stazione Appaltante si applica a qualsiasi evenienza per la quale I'Appaltatore
ritenga di avere diritto a compenso addizionale, anche indipendentemente da disposizioni del
Direttore dei Lavori.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a
riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il
pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono
essere iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva
al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate
sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni
sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di
inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che I'Appaltatore ritiene gli siano
dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della
formulazione della riserva, I'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di
decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 190, comma 3, del D.P.R.
207/2010.

La quantificazione della riserva ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
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integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Per quanto non regolamentato nel
presente Capitolato, si applica l'articolo 190 del D.P.R. 207/2010 e lart. 32 del D.M.
145/2000.

In ogni caso, resta esclusa I'applicabilita degli articoli 1467 e 1664 c.c.
CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art.14 — Norme di sicurezza e Piani di Sicurezza

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene. L'Appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le
disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere.

L’Appaltatore non pu0 iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

141 Sicurezza sul luogo di lavoro

L’Appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 10 giorni
dall’'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una
dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi
e dai contratti in vigore.

L’Appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del
D.Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere.

14.2 Piano di Sicurezza e Coordinamento

L’Appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano
di sicurezza e Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante.

L’Appaltatore pud presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione una o
pit proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga
di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della
propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori 0 a
rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di
sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

L’Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per I'Appaltatore.
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Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’Appaltatore, nei casi di cui al comma 2 a), le proposte si
intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni
lavorativi nei casi di cui al comma 2, secondo punto, le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2 a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non
puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni
di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2 b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dellAppaltatore certificati dal coordinatore per
la sicurezza e non prevedibili al momento dell’'offerta, e tale circostanza sia debitamente
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

14.3 Piano Operativo di Sicurezza

L’Appaltatore, entro 10 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei
lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di
esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza, di cui al comma 2 dell'art. 131 del D.Lgs.
50/2016 e art. 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008, per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nell’'organizzazione del cantiere e nell’esecuzione
dei lavori.

Il Piano Operativo di Sicurezza deve avere i contenuti minimi previsti nell’Allegato XV al
D.Lgs. 81/08; il Piano Operativo di Sicurezza contiene la valutazione dei rischi di cui agli
articoli 17, comma 1, lettera a), 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e gli adempimenti di cui all’articolo
26, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81/08 e contiene inoltre le notizie di cui agli articoli 17,
comma 1, lettera b) e 18, comma 1 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico
cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

Allatto della richiesta di subappalto, oltre alla documentazione richiesta dalla normativa
vigente in materia, dovranno essere trasmessi anche i seguenti documenti:
- piano operativo di sicurezza (POS) dell'lmpresa subappaltatrice;
- dichiarazioni di presa visione ed accettazione del piano di sicurezza e
coordinamento contrattuale da parte dei datori di lavoro e preposti, secondo la
modulistica che verra consegnata dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva.

144 Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza

L’Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del D.
Lgs. 81/08, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli
94, 95, 96 e 97 e all'allegato XIlII dello stesso decreto nonché nelle sue successive modifiche
ed integrazioni.

L’'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del Stazione Appaltante o del Coordinatore l'iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, I'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore.
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Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art.15 — Condotta durante i lavori

Impregiudicato quanto riportato nei Piani di Sicurezza e nei relativi Allegati per tutta la durata
dell’appalto il personale preposto allo svolgimento delle attivita avra il divieto di:

a) accedere e circolare in aree non di propria pertinenza;

b) far circolare all'interno dell’area di cantiere persone estranee;

c) utilizzare attrezzature non previste o di fortuna;

d) introdurre nelle aree e materiali e/o oggetti, che possano risultare d’intralcio alle

operazioni previste nei lavori;
e) introdurre nelle aree rifiuti e risulte di qualunque tipo (inadempienza grave);
f) tenere un comportamento indisciplinato.

Impregiudicato quanto riportato nei Piani di Sicurezza e relativi allegati, per tutta la durata
dell'appalto il personale preposto allo svolgimento delle attivita avra I'obbligo di:

a) attenersi scrupolosamente alle prescrizioni, gli obblighi, i divieti, le modalita
comportamentali e alle disposizioni che saranno impartite in corso d’opera dal
Direttore dei Lavori;

b) indossare tutti gli indumenti di sicurezza e di protezione individuale previsti;

c) esporre sempre il cartellino di identificazione personale.

La Stazione Appaltante potra disporre l'allontanamento immediato e permanente del
lavoratore dellimpresa appaltatrice che non rispetti gli obblighi e i divieti contenuti nel
presente Articolo.

CAPO VI - DISCIPLINA ECONOMICA E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art.16 — Anticipazione

Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, & dovuta all’Appaltatore una somma,
a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) del valore del contratto, da erogare
dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di
effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
L’anticipazione €& revocata se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi
contrattuali, per cause imputabili all’Appaltatore e, in tale caso, spettano alla
Amministrazione committente anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.
L’erogazione dell’'anticipazione & subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di
apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato altresi del tasso legale
di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma dei lavori;
b) la garanzia pud essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle
quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di
avanzamento, fino all'integrale compensazione;
c) la garanzia é prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da
una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria
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rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al
D.M. 12 marzo 2004, n.123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3
allegato al predetto decreto.

Il recupero dell’anticipazione, da effettuarsi entro il periodo necessario al recupero della
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori di contratto, & effettuato a carico dei SAL
successivi non pagando alcunché i primi stati di avanzamento fino al riassorbimento
dell'importo dell'anticipazione.

Nel caso di revoca, verra revocata la quota dell’anticipazione non ancora recuperata con i
SAL gia emessi.

In ogni caso all’'ultimazione dei lavori I'anticipazione deve essere recuperata integralmente.

Art.17 — Pagamenti in acconto e a saldo

| pagamenti avvengono, ad opera dellAmministrazione committente, per stati di
avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento da parte del RUP ogni volta
che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta e della ritenuta dello 0,5% di cui al successivo
paragrafo, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un
importo stimato non inferiore a € 450.000 (Euro quattrocentocinquantamila/00).

Proporzionalmente ai lavori eseqguiti e agli stati di avanzamento emessi, verranno pertanto
liquidati, in percentuale, gli oneri per la sicurezza, del presente Capitolato Speciale
d’'Appalto, la cui incidenza verra proporzionalmente riallineata all’offerta dell’Appaltatore; tali
importi non saranno soggetti al ribasso d’asta e a ritenute di alcun tipo.

Per il pagamento dei lavori di esecuzione si fara riferimento alla tabella contabile posta in
calce al presente Capitolato Speciale d’Appalto. In tale tabella sono riportate le categorie
contabili delle opere in esecuzione con i relativi importi e con le corrispondenti incidenze
percentuali rispetto allammontare complessivo dei lavori. Gli importi indicati sono validi ai
soli fini della determinazione delle percentuali di incidenza delle varie categorie di
lavorazioni, che verranno applicate ai soli fini contabili.

Non si procedera alla redazione dei S.A.L. se non saranno state consegnate alla Stazione
Appaltante tutte le quarte copie dei FIR emessi dall’Appaltatore fino a cinque giorni prima
della data di redazione del S.A.L.

Sulla scorta di tale tabella il Direttore Lavori, a suo insindacabile giudizio, potra procedere ad
ulteriori frazionamenti e/o suddivisioni.

A garanzia dell’'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sullimporto netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,5% da
liquidarsi in sede di conto finale qualora I.N.P.S., .LN.A.I.L., e Cassa Edile del luogo dove si
eseguono i lavori non abbiano comunicato alla Stazione Appaltante eventuali inadempienze
entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta della Stazione Appaltante stessa.

Entro 30 (trenta) giorni dal raggiungimento dell'importo dei lavori di cui al comma 1, il
Direttore dei Lavori redige, sulla base della relativa contabilita, lo stato di avanzamento

(SAL), il quale rechera la dicitura: «lavori a tutto il ........................ » con l'indicazione della
data.
Sulla base delle risultanze dello stato di avanzamento, il Responsabile Unico del

Procedimento rilascia il relativo certificato di pagamento della rata corrispondente entro 45
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giorni dalla data di emissione, da parte del Direttore dei Lavori, di ogni stato di avanzamento
di cui al precedente comma.

L’emissione del certificato di pagamento & subordinata all’acquisizione d’ufficio del DURC
della Ditta Appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.

Dopo I'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, si fara luogo ad un certificato di
acconto, sulla base dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori che verra emesso qualunque
sia il tempo trascorso dal precedente e I'importo maturato.

L’eventuale saldo, unitamente allo svincolo delle ritenute di garanzia, sara corrisposto con le
modalita e termini di cui all’art. 235 del D.P.R. 207/2010.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione dallAmministrazione committente per la liquidazione;
trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovulti
allappaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo: Trascorso
infruttuosamente anche questo termine, spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella
misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

Parimenti non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra 'emissione
del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’ Appaltatore; trascorso
tale termine senza che ’Amministrazione committente abbia provveduto al pagamento, si
applichera quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012
come espressamente chiarito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n.
1293 del 23.01.2013; sono pertanto dovuti all Appaltatore gli interessi di mora nella misura
stabilita con apposito decreto ministeriale.

Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

17.1 Pagamento dei subappaltatori

L’Amministrazione committente provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi di
cui allart. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, con riferimento alle lettere a) e
c) del comma 13, I'Appaltatore € tenuto, con formale comunicazione vistata dal medesimo
subappaltatore, a specificare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite di
volta in volta in subappalto, unitamente al relativo importo, al fine della liquidazione delle
stesse e con riferimento anche al disposto di cui all’art. 105, comma 22 del D.Lgs. 50/2016.

Fuori dalle ipotesi di cui al comma precedente, I'Appaltatore & tenuto a presentare alla
Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento liquidato nei
suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo
ai subappaltatori, al fine di dimostrare di non incorrere nella fattispecie di cui alla lettera b)
del comma 13 dellart. 105 del D.Lgs. 50/2016. In difetto, si provvedera a trattenere
cautelativamente l'importo corrispondente alla prestazione eseguita dal subappaltatore
dallammontare risultante dal certificato di pagamento dovuto all’Appaltatore, al fine di poter
adempiere a quanto disposto dalla lettera b) sopra citata.

L’Amministrazione committente non risponde dei ritardi imputabili all’Appaltatore nella
trasmissione della documentazione di cui al precedente comma e, pertanto, si intende fin da
ora manlevata dal pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del
subappaltatore.
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L’Appaltatore & responsabile in solido con il subappaltatore dellosservanza delle norme in
materia di trattamento economico e contributivo, previdenziale/assicurativo dei lavoratori
dipendenti, ai sensi dell’articolo 105, commi 8 e 9 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, nel caso di
DURC non regolare del subappaltatore, riferito al periodo in cui il medesimo ha operato in
cantiere, ai sensi dellart. 105 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, si applica quanto previsto
all'articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

L’Appaltatore & altresi tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, ex art. 105 comma 2,
del D.Lgs. 50/2016, per tutti i subcontratti stipulati per 'esecuzione dell’appalto medesimo,
quanto ivi previsto. In proposito, la Stazione Appaltante effettuera la verifica dei relativi
DURC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, e, nel caso di riscontrata irregolarita
contributiva previa formale comunicazione all’Appaltatore, disporra la sospensione delle
relative attivita sino ad avvenuta regolarizzazione dei DURC in esame.

Art.18 — Ritardi nei pagamenti delle rate di acconto

Il ritardo nei pagamenti non da diritto all’Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori. In
ogni caso €& espressamente convenuto che [I'Appaltatore rinuncia all’eccezione di
inadempimento di cui all’art. 1460 del c.c.

Art.19 — Cessione dei crediti

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 106, comma 13 del D.Lgs 50/2016,
a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in
copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al
certificato di pagamento.

Art.20 — Redazione stati avanzamento

Sara onere dell’Appaltatore richiedere al Direttore dei Lavori la redazione di stati di
avanzamento, quando saranno maturate le condizioni per un pagamento in acconto. La
richiesta, a pena di nullita, dovra indicare puntualmente i lavori di cui si chiede la
contabilizzazione, attestandone la completa esecuzione a perfetta regola darte e
specificandone il relativo valore, in modo da documentare che siano maturate le condizioni
per il pagamento in acconto.

In ogni caso non potranno essere contabilizzati lavori che non risultino eseguiti a perfetta
regola d’arte e richiedano interventi di adeguamento, anche marginali.

All'atto dell’emissione di ogni singolo stato di avanzamento lavori I'’Appaltatore dovra firmare
il Registro di Contabilita.

Non potranno comunque essere redatti stati di avanzamento, qualunque sia la quantita
eseguita e la richiesta dell’Appaltatore, qualora siano stati contestati all’Appaltatore
inadempimenti o non conformita non marginali sulle opere eseguite e I'’Appaltatore non abbia
ancora provveduto a tutti i necessari ripristini. Non & necessario che i Direttore dei Lavori
specifichi, in nessun momento, quali disposizione impartite al’Appaltatore precludano la
redazione degli stati di avanzamento, né & posto a carico del Direttore dei Lavori alcun
vincolo di forma in relazione alle disposizioni del presente comma.

Gli oneri per la sicurezza verranno contabilizzati, in ciascuno stato di avanzamento,
proporzionalmente al’ammontare dei lavori eseguiti.
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20.1 Valutazione dei lavori
20.1.1 Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo ¢& effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli
elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta
fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende compresa ogni spesa
occorrente per eseguire tutti i lavori appaltati sotto le condizioni stabilite dal Capitolato
Speciale d’appalto e secondo quanto indicato e previsto nei documenti di contratto e,
comunque, per eseguire i tutti lavori a perfetta regola e in conformita ad ogni implicazione,
esplicita o implicita, conseguente o connessa, direttamente o indirettamente, a quanto
riportato in tali documenti di contratto. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per
lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione
dei lavori a corpo o in alcun altro documento di contratto, siano necessari o appropriati per
I'esecuzione dell’appalto.

La contabilizzazione dei lavori compresi nella parte a corpo dell’'appalto e negli eventuali atti
aggiuntivi al contratto principale avverra, in relazione all’effettivo andamento dei lavori,
registrando nel libretto delle Misure e quindi nel Registro di Contabilita importi valutati
percentualmente rispetto agli importi totali nelle categorie di lavoro indicate nella tabella
riportata in calce al presente Capitolato Speciale d’Appalto. Sara quindi applicato il ribasso
d'offerta. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono
eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei Lavori, che pud controllare
I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico
non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.

Art.21 — Norme generali sulla misurazione dei lavori

Ai fini della misura di tutte le attivita svolte fara fede il rilievo dello stato di fatto come
risultante dalle Tavole progettuali. |l Direttore dei Lavori potra ordinare all’Appaltatore di
procedere, a proprio onere, al rilievo topografico delle zone che il Direttore dei Lavori ritenga
necessario rilevare; a tale rilievo si applicano le disposizioni riportate, in relazione alle
operazioni di misura delle opere, nel quarto e quinto capoverso del presente articolo.

Ogni eventuale contestazione di quanto riportato nelle citate tavole dovra essere formulata
dall’Appaltatore prima di ogni modifica dei luoghi oggetto di contestazione ed accertata in
contraddittorio tra il Direttore Lavori e I'’Appaltatore. Successivamente alla modifica, anche
marginale, dello stato dei luoghi, I'’Appaltatore non potra pit formulare alcuna contestazione
sul rilievo risultante dalle tavole di Progetto e/o consegnate e le misure saranno riferite a tali
tavole, senza che I'Appaltatore possa sollevare alcuna eccezione sulle quantitd da essa
risultanti.

Il rilevamento dello stato dei luoghi, ai fini della misura delle quantita, dovra essere effettuato
prima che successive lavorazioni impediscano il coretto e completo rilevamento delle misure
necessarie. Qualora I'Appaltatore esegua lavorazioni successive e/o, comunque, modifiche
dei luoghi che rendano impossibile I'effettivo riscontro di quanto precedentemente esistente,
non sara contabilizzata alcuna delle quantita di cui non possa essere riscontrata esatta e
completa misura.

Le misure saranno effettuate nei tempi e nei modi che saranno fissati dal Direttore dei Lavori
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e saranno eseguite in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'’Appaltatore. L’Appaltatore &
tenuto a svolgere tutte le attivita di campo e a fornire tutto il supporto per la corretta
esecuzione delle misure, secondo le modalita che il Direttore dei Lavori riterra piu opportune.
Il personale preposto alle misure dovra possedere adeguata competenza ed essere di
fiducia del Direttore dei Lavori; quest’'ultima potra richiedere, in qualunque momento, senza
la necessita di specifica motivazione, la sostituzione del personale che non ritenga adeguato,
sospendendo le misure fino a quando sia disponibile personale adeguato. Qualora |l
Direttore dei Lavori ritenga, dopo preliminare diffida, che I'Appaltatore non esegua le attivita
operative di misura e il relativo supporto tecnico in modo corretto ed adeguato, potra
avvalersi di supporto di soggetti terzi, con oneri a carico dell’Appaltatore, da detrarsi dal
primo stato di avanzamento lavori successivo.

Qualora I'Appaltatore, opportunamente convocato, non intervenga alle attivita di misura, il
Direttore dei Lavori previa diffida, procedera alle misure stesse, nei modi di cui al precedente
capoverso e in presenza di due testimoni, inviando successivamente all’Appaltatore gli esiti
delle misure, controfirmati dai testimoni, mediante raccomandata con avviso di ritorno. In tale
caso I'Appaltatore non potra sollevare eccezione o riserva alcuna sugli esiti delle misure cosi
effettuate; gli oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante per I'esecuzione di tali attivita
saranno integralmente addebitati al’Appaltatore, fatto salvo il diritto della Stazione
Appaltante di richiedere allo stesso il risarcimento per eventuali ulteriori danni, diretti e/o
indiretti derivanti dal mancato svolgimento delle suddette attivita da parte dell’Appaltatore nei
tempi previsti.

Non saranno contabilizzati, né si procedera alla loro misura, eventuali maggiori lavori non
previsti a progetto, eseguiti senza la preventiva autorizzazione del Direttore dei Lavori, né
lavori a misura non autorizzati dal Direttore dei Lavori; lo stesso dicasi per i lavori che non
fossero stati eseguiti a perfetta regola d’arte e secondo le specifiche di Capitolato, fino al loro
perfetto adeguamento.

Art.22 — Disposizioni sui prezzi

Il compenso a corpo offerto, nonché i prezzi unitari di contratto, si intendono accettati
dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e resta fisso e
invariabile.

221 Oneri e obblighi compresi e compensati con i prezzi di contratto

E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo
comma, del codice civile. | lavori saranno compensati esclusivamente con i prezzi di
contratto, che devono ritenersi accettati dall’Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza
ed a tutto suo rischio.

Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali
e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gl
obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e
consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle
opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e
nei termini assegnati.

Pertanto I'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, oltre che di tutti gl
oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che
fossero state omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie per
rendere realizzate a regola d’arte le opere e le lavorazioni in ogni loro particolare e nel loro
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complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni riguardo allo
scopo cui sono destinate, e piena rispondenza con la normativa vigente.

Nei prezzi netti contrattuali si intendono quindi sempre compresi e compensati:

a) ogni spesa principale ed accessoria;

b) ogni fornitura e ogni consumo;

c) lintera mano d’opera specializzata, qualificata e comune;

d) ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa;

e) ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo
prescritto e cid anche quando non sia fatta esplicita dichiarazione nelle norme di
accettazione e di esecuzione sia nel presente Capitolato sia negli altri atti
dell’appalto;

f) tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato;

g) ogni spesa generale nonché I'utile per I'Appaltatore.

Art.23 — Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco
prezzi di contratto e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, determinati dal
Direttore dei Lavori in contraddittorio con I'Appaltatore. In ogni caso i prezzi utilizzati per la
valutazione delle variazioni saranno soggetti al ribasso di gara offerto dall’ Appaltatore.

Qualora si dovesse dar luogo a varianti, in aumento o in diminuzione, gli oneri per la
sicurezza aggiuntivi (o in diminuzione) saranno determinati, applicando agli importi delle
lavorazioni in variante la percentuale dell'incidenza degli oneri per la sicurezza rispetto al
compenso dei lavori a corpo diminuito del ribasso offerto.

Per gli eventuali nuovi prezzi non previsti nel suddetto piano, si procedera alla loro
determinazione sulla base delle valutazioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione.

CAPO VIl - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art.24 — Ultimazione dei lavori

In esito a formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il
Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con I'Appaltatore e
rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante Il'avvenuta ultimazione in doppio
esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. Il certificato
di ultimazione pud prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60
(sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del
Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei
lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta linefficacia del certificato di
ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto
completamente delle lavorazioni sopraindicate.

Art.25 — Conto finale

Il conto finale dei lavori sara redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro
ultimazione, accertata con apposito verbale: & sottoscritto dal Direttore Lavori e trasmesso
alla Stazione Appaltante. Nel caso siano prescritti, in sede di certificato di ultimazione lavori,
interventi di finitura, tale termine decorrera dall’effettiva ultimazione degli stessi.
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Col conto finale € accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & soggetta alle verifiche di collaudo.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del Direttore dei
Lavori, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'’Appaltatore non firma il conto
finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel
Registro di Contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Direttore
dei Lavori formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

Art.26 — Certificato di Collaudo

II Certificato di Collaudo sara emesso non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori con le
modalita di cui all'art. 102 del D.Igs. 50/2016 e agli artt. 215 e 218 al DPR 207/2010.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante puo effettuare operazioni di verifica o
controllo in merito alla piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale o nel
contratto.

Art.27 — Gratuita manutenzione e garanzia per vizi e difformita dell’opera

L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutto quanto oggetto dell’'appalto fino all’approvazione, esplicita o tacita,
degli atti di collaudo.

Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzione e I'approvazione del collaudo da parte della
Stazione Appaltante e fatte salve le maggiori responsabilita sancite dall'art. 1669 C.C.
I'Appaltatore & tenuto alla garanzia per difformita di esecuzione e per vizi e/o difetti delle
opere e delle forniture eseguite indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo
per cui esso & obbligato a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle
prescrizioni contrattuali ed a eliminare entro i termini che saranno prescritti dalla Stazione
Appaltante gli eventuali vizi e/o difetti di esecuzione nonché a riparare tutti i guasti e le
degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle
opere.

| danni causati da difetti dei prodotti incorporati nell’opera eseguita o funzionalmente collegati
e annessi, restano in ogni caso a carico dell’Appaltatore, che dovra provvedere a tutto
quanto sara necessario al completo ripristino della funzionalita dell’opera e delle sue parti,
compresa la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente
alterate durante le riparazioni (D.P.R. 24 Maggio 1988, n. 224). E’ fatto salvo il diritto
dellAmministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai
lavori di cui sopra.

Art.28 — Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente quanto
oggetto dei lavori appaltati, anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata
all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud
reclamare compensi di sorta o proroga delle scadenze -contrattuali, anche se, in
conseguenza di cio, le aree di cantiere risultassero ridotte e I'’Appaltatore fosse costretto a
riposizionare apprestamenti di cantiere gia installati.
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Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato di quanto preso in
consegna dalla Stazione Appaltante, onde essere garantito dai possibili danni che
potrebbero esservi arrecati.

La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dal Direttore dei Lavori, in presenza dell’ Appaltatore o di due testimoni in caso di sua
assenza.

Qualora la Stazione Appaltante non prenda in consegna quanto oggetto dei lavori, dopo la
loro ultimazione, I’Appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino al collaudo.

CAPO VIl - NORME FINALI

Art.29 — Danni cagionati da forza maggiore

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere
denunciati al Direttore dei Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da
quello del verificarsi del danno.

L’esecutore non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di
forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Conseguentemente, al fine di determinare
il risarcimento al quale pud avere diritto 'esecutore, spetta al Direttore dei Lavori redigere
processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa lipotesi di erronea
esecuzione del progetto da parte dellAppaltatore;

d) 'osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;
e) 'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo &€ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’esecutore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

Art.30 — Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

L’'importo di contratto &€ comprensivo di tutti gli oneri inerenti 'esecuzione dei lavori nonché
delle opere provvisionali, dei ponteggi, degli oneri di sicurezza per il rispetto delle norme
preesistenti, dei lavori e delle provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di
tutte le opere oggetto dell’appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente
specificato nel presente Capitolato e negli altri elaborati di contratto.

L’Appaltatore ha l'onere di aggiornare con l'approvazione del Direttore dei Lavori e del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, secondo le rispettive competenze, gl
elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni tecniche adottate.

L’Appaltatore ha altresi I'obbligo di adeguarsi alla normativa che sopravvenga nel corso
dell’esecuzione del contratto.

Fermo restando quanto previsto nel Capitolato Generale d’Appalto, sono a carico
dell’Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati con il prezzo a corpo
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dell’appalto, gli oneri e obblighi di seguito riportati e gli oneri e gli obblighi descritti in altri

articoli

del presente Capitolato Speciale d'Appalto e quantaltro necessario per la

realizzazione a regola d’arte dei lavori.

30.1 Oneri finalizzati direttamente all’esecuzione dei lavori

Rientrano in tali oneri e obblighi:

1.
2.
3.

10.

11.

12.

le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;

il compenso per il proprio rappresentante ed il Direttore Tecnico di cantiere;

il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro organizzazione e
coordinamento;

le spese per la sorveglianza e per la guardiania del cantiere;

le spese per ottemperare a tutte le prescrizioni emesse dagli enti preposti in sede di
conduzione dei lavori;

gli oneri per la formazione del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in
relazione alla natura dell'intervento e in conformita alle vigenti disposizioni in materia,
nonché dotato di tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta
e rapida esecuzione di tutte le opere (ponteggi esterni ed interni, gru, montacarichi,
betonaggio, ecc.), cantiere ed impianti che dovranno essere messi a disposizione
delle ditte subappaltatrici, con particolare riguardo all'impianto elettrico di cantiere che
dovra essere eseguito ed eventualmente trasformato in corso d’opera in funzione
dell’esigenze di tutte le ditte, appaltatrici e subappaltatrici, operanti in cantiere;

le spese per i percorsi di servizio, recinzioni, ponteggi, passerelle e scalette, mezzi di
sollevamento e mezzi d’opera in genere, di trasporto di materiali, le spese per
attrezzi, ponteggi, piani di lavoro, ecc., le spese per tutti i lavori e le attivita occorrenti
per una corretta manutenzione e un sicuro uso del cantiere e delle sue attrezzature,
le spese per i baraccamenti degli operai e i servizi igienici, incluso riscaldamento,
illuminazione, energia ecc., gli estintori e/o idranti e i quadretti elettrici, le spese per
mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari alle lavorazioni;

le spese per le reti di distribuzione interna f.m. e di illuminazione elettrica e quanto
necessario ad allacciare le stesse con i gruppi generatori e con le reti esterne al
cantiere e le spese di allacciamento per I'energia elettrica, 'acqua, il gas, l'uso di
fognatura, il telefono, i relativi contratti e canoni e le spese di consumo per tutta la
durata del cantiere;

le spese per la formazione di piste, piazzali, aree di manovra provvisorie, e loro
manutenzione per tutta la durata del cantiere, per consentire un agevole e sicuro
transito ed impiego dei mezzi di trasporto e di sollevamento ed in genere dei mezzi
impiegati in cantiere. Dette piste, piazzali, ecc., dovranno essere messe a
disposizione delle altre ditte appaltatrici e subappaltatrici nonché alle ditte che il
Committente riterra di far concorrere all’esecuzione di parte delle opere, senza che
I'Appaltatore possa richiedere alcun compenso aggiuntivo né al Committente né alle
altre ditte;

le spese per la predisposizione delle opere provvisionali ordinate dal Direttore dei
Lavori per garantire la continuita dei pubblici servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del
transito dei veicoli e dei pedoni;

il lavaggio accurato giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo sporcate
durante I'esecuzione dei lavori;

la pulizia quotidiana dei locali, dei ponteggi, delle vie di transito del cantiere, dei
baraccamenti, con il personale necessario, incluso lo sgombero dei materiali di risulta
lasciati da altre ditte, anche a fini antinfortunistici;
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13. le spese di allontanamento acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare
danni, anche a terzi, nelle modalita disciplinate dal presente Capitolato Speciale
d’Appalto;

14.le spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere e per il mantenimento
dell’agibilita dello stesso, nonché degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o
disagi al personale impiegato o a terzi; lo sgombero del cantiere entro la data di
ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di
collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso; nel caso in cui I'Appaltatore
non ottemperi a quanto sopra, il Direttore Lavori invitera per iscritto I'’Appaltatore a
provvedervi e, in difetto, dopo otto giorni da tale invito, la Stazione Appaltante potra
provvedere direttamente, restando inteso che tutti gli oneri e le spese relative
saranno interamente addebitati allAppaltatore e la Stazione Appaltante potra
trattenere gli importi da quanto dovuto all’Appaltatore stesso; il Direttore dei Lavori
potra richiedere all’Appaltatore, anche prima della fine dei lavori, sgomberi parziali o
rimozioni di impianti e di installazione che non siano necessari al proseguimento dei
lavori stessi;

15. 'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la
sospensione dei lavori, sia garantita la messa in sicurezza e siano impediti
deterioramenti di qualsiasi genere alle opere gia eseguite, restando inteso che
saranno a carico esclusivo dell’Appaltatore — e non considerati come dovuti a cause
di forza maggiore — i danni che potranno derivare da inadempienze al presente
onere;

16. 'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (direttamente o per tramite del
Direttore dei Lavori) di ogni atto o provvedimento delle Autoritd Giudiziarie e/o
Amministrative pervenuti all’Appaltatore, comunque suscettibili di incidere nella sfera
giuridica o nella responsabilita della Stazione Appaltante;

17.la messa predisposizione di uffici di cantiere convenientemente illuminati, aerati e
riscaldati, fotocopiatrice, scrivania, tavolo di dimensioni adeguate per la consultazione
del progetto, sedie, armadio con chiusura di sicurezza, una copia completa del
progetto di appalto;

18. le spese di esercizio degli impianti, come la manutenzione e pulizia dei locali stessi;

19.la ricezione, lo scarico, il deposito, la custodia e la conservazione sotto la
responsabilita dell'Appaltatore, di qualsiasi materiale, di proprieta della Stazione
Appaltante, in attesa della posa in opera; il trasporto a pié d'opera;

20. il mantenimento continuo, durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni o di opere
provvisorie, dell'agibilita di strade, condotte, linee elettriche, deflussi e scarichi di
acque, acquedotti, linee telefoniche e telegrafiche, passaggi, utenze e proprieta
pubbliche o private. Ogni onere per eventuali limitazioni o interruzioni dell'agibilita
detta, sara a carico dell'Appaltatore;

21.il pagamento di canoni e diritti relativi a brevetti di invenzione, che eventualmente
proteggano metodi di lavorazione o materiali posti in opera. Anche gli obblighi di
legge, da soddisfare in tali casi, sono a totale carico dell'Appaltatore, rimanendo la
Stazione Appaltante del tutto estranea a qualsiasi conseguenza pecuniaria,
amministrativa o legale che potrebbe sorgere per l'uso di quanto protetto da brevetto,
anche se tale uso fosse stato autorizzato dalla Stazione Appaltante;

22. |'Appaltatore € tenuto ad accantonare parte delle forniture come materiale di rispetto,
gratuitamente, a lavori ultimati, quali la scorta di ogni tipo di pavimento e rivestimento
sia interno che esterno in ragione dell’5% circa delle superfici poste in opera, per ogni
tipologia (riponendola entro appositi contenitori), tinteggi nella misura di almeno 20
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Kg per smalti e vernici e 100 | per tinteggiature murali; I'Appaltatore dovra
immagazzinare i materiali di rispetto nei locali indicati dal Direttore dei Lavori o
comunque dalla Stazione Appaltante.

30.2 Oneri finalizzati all’esercizio del potere di ingerenza della Stazione Appaltante sui
lavori

Rientrano in tali oneri ed obblighi:

1.

10.

le spese occorrenti all’effettuazione di tutte le prove e collaudi, ivi inclusi i necessari
campioni — in contraddittorio con il Direttore dei Lavori o il suo incaricato e con
redazione di verbale e apposizione di suggelli — la loro eventuale stagionatura,
nonché le spese necessarie ad eseguire modelli, campioni di lavorazioni, collaudi ed
esperimenti di qualsiasi genere, verifiche presso laboratori ufficialmente autorizzati,
richieste dal Direttore dei Lavori o dal Collaudatore anche dopo la provvista a pié
d’opera, allo scopo di conoscere la qualita e la resistenza di materiali e componenti
da impiegare o impiegati;

le spese afferenti la progettazione, la verifica e l'esecuzione di tutte le opere
provvisionali;

I'esecuzione di controlli, collaudi, campionature e quant’altro richiesto o imposto dal
Direttore dei Lavori per dare dimostrazione della qualita dell’opera, fermo restando
che tale adempimento non costituisce per nessun motivo titolo per I'Appaltatore di
richiedere indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori o proroga dei
termini contrattuali;

la spesa per la custodia dei materiali fino al collaudo definitivo, in appositi locali
presso i luoghi di lavoro — o presso l'ufficio del Direttore Lavori — dei campioni di
materiali e componenti muniti di sigilli a firma sia del Direttore dei Lavori che
dell’Appaltatore, nei modi piu idonei a garantire I'autenticita;

le spese di cui all'art. 224 del DPR 207/2010;

la spesa per la custodia dei materiali necessari ai lavori, ritenendosi esonerata la
Stazione Appaltante da ogni qualsiasi responsabilita per eventuali distruzioni,
danneggiamenti o furti;

gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione
dei lavori, di macchinari e attrezzature;

la spesa per la protezione delle opere e dei materiali a prevenzione di danni di
qualsiasi natura, nonché rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei
Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino;

la comunicazione giornaliera del numero di operai, suddivisi per qualifica
professionale, e dei mezzi operanti in cantiere da comunicare al Direttore dei Lavori o
al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

la comunicazione riepilogativa settimanale al Direttore dei Lavori, riguardante le
seguenti notizie:
- numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello
retributivo;
- giorni in cui non si & lavorato e motivo;
- lavori eseguiti nella settimana;
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11.

12.

13.

14.

15.

la partecipazione alle riunioni di coordinamento (cadenza almeno settimanale a
discrezione del Direttore Lavori) fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere,
alle riunioni di coordinamento con il Direttore Lavori: nel corso degli incontri dovra
essere fornito rendiconto sullo stato di avanzamento dei lavori, su ritardi o anticipi
rispetto ai programmi temporali adottati (generali e di dettaglio);

la concessione, su richiesta del Direttore dei Lavori, a qualunque altra impresa alla
quale siano affidati lavori o servizi non compresi nel presente appalto, delluso
parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario
all’esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intendera eseguire direttamente
ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, I'impresa
non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per limpiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento;

le spese per I'esecuzione di copie dei progetti, dei disegni contabili, dei tracciamenti e
rilievi topografici dellarea, sia inizialmente che in corso dopera inclusi quelli
necessari alla determinazione degli importi di fatturazione o stati di avanzamento;

I'esecuzione di fotografie relative allo stato dei luoghi prima dell'inizio dei lavori, alle
fasi piu salienti delle lavorazioni — secondo il giudizio del Direttore dei Lavori — alla
riconsegna dell'area;

I'esecuzione del rilievo dello stato dell’area di intervento al temine dei lavori;

30.3 Oneri derivanti da obblighi e responsabilita dell’Appaltatore

Rientrano nei seguenti oneri e obblighi:

1.

le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua
reintegrazione in caso di uso da parte della Stazione Appaltante, nonché le spese per
fideiussioni prestate a qualunque titolo;

il pagamento delle spese e I'accollo di tutti gli oneri per la concessione dei permessi
per occupazione temporanea di suolo pubblico, rottura suolo, passi carrabili, ecc.,
nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente materiali e mezzi
d’'opera da impiegarsi; le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o
conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere e/o delle aree
fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante;

spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone
e alle cose durante I'esecuzione dei lavori;

I'esecuzione di tutte le opere e di tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal Piano
di Sicurezza e di Coordinamento, ivi comprese le eventuali variazioni introdotte per
'esecuzione dei lavori, per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza e |l
coordinamento con quello di tutte le altre imprese eventualmente operanti nel
cantiere e quelle per 'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le reti
di protezione, i D.P.l. (dispositivi di protezione individuale), la messa in sicurezza dei
mezzi di sollevamento e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni
sul lavoro e a garantire la vita e [lincolumita del personale dipendente
dall’Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale
dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dalla
Stazione Appaltante, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di
cui al D. Lgs. 81/2008 e al D.P.R. 1124/1965 e loro successive modifiche ed
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integrazioni;

5. oneri per le sotto elencate competenze e attivita, legate alla Sicurezza e tutela del
personale:
- responsabilita del servizio di Prevenzione e Protezione;
- rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza;
- rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza per le imprese subappaltatrici,
con il coordinamento a carico dell’Appaltatore;

6. le spese per la periodica visita medica e la prevenzione del personale dalle malattie
tipiche delle mansioni svolte o tipiche della localita in cui svolgono i lavori;
responsabilita per le imprese subappaltatrici con il relativo onere di coordinamento;

7. le spese per I'approntamento delle tettoie, dei ponteggi, delle strutture e dei parapetti
a protezione di percorsi siti nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura
e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base
alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione vigenti;

8. larecinzione del cantiere, inclusi i relativi cancelli di ingresso e nel rispetto di vincoli e
regolamenti anche comunali e del comprensorio in cui € inserita I'opera al fine di
facilitare al massimo l'isolamento del cantiere dall’esterno; inoltre la recinzione di
cantiere dovra essere realizzata in conformita ai requisiti eventualmente richiesti dal
Comune di Vezzano Ligure o dalla Stazione Appaltante;

9. l'apposizione di cartello di cantiere;

10. la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e
conseguenti che in dipendenza dell’esecuzione dei lavori venissero arrecati a
proprieta pubbliche o private o alle persone, sollevando con cid la Stazione
Appaltante, il Direttore dei Lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi
responsabilita, impregiudicato quanto specificamente disciplinato a proposito nel
presente Capitolato;

11. 'obbligo della rimozione immediata di qualunque vincolo giuridico che, a causa di atti
od omissioni imputabili al’Appaltatore o a suoi dipendenti o subappaltatori, possa
essere invocato da terzi sullopera in costruzione o sui materiali in deposito in
cantiere;

12.'obbligo di eseguire tutte le campionature in opera di tutte le finiture e dei materiali in
genere previsti dal progetto o ordinati dal Direttore Lavori;

13. 'obbligo di comunicare al Direttore dei Lavori, con congruo anticipo, quando opere,
manufatti o loro porzioni, per la normale prosecuzione dei lavori, stiano per essere
“occultati” e pertanto non potranno piu essere verificati ed ispezionati; qualora
I'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, il Direttore Lavori potra ordinare
all’Appaltatore di “scoprire” le opere, manufatti o loro porzioni gia “occultati’, a cura e
onere dell’Appaltatore medesimo, inclusi i successivi ripristini e la riesecuzione delle
opere gia eseguite;

14.le spese e gli oneri tutti per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico,
verifiche e certificazioni in corso d’opera e prestazionali che i collaudatori riterranno
necessari a loro insindacabile giudizio; le certificazioni prestazionali, qualora richieste
dai medesimi collaudatori, dovranno essere prodotte da tecnici abilitati;

15. 'esecuzione a proprie spese delle necessarie prove sui cubetti di calcestruzzo e
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sull’acciaio, di cui i laboratori autorizzati rilasceranno debita certificazione;

16. 'esecuzione, presso istituti legalmente autorizzati, di tutte le esperienze, le prove e i
saggi che verranno in ogni tempo ordinati dal Direttore dei Lavori sui materiali
impiegati o da impiegarsi, anche in relazione a quanto prescritto dal presente
Capitolato circa I'accettazione dei materiali stessi; dei campioni potra essere ordinata
la conservazione presso il competente ufficio direttivo, munendoli di suggelli a firma
del Direttore Lavori e dell'Appaltatore nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita;

17. gli eventuali piani di monitoraggio e le relative campagne di monitoraggio del rumore,
nonché gli oneri relativi alle misure da adottare per il contenimento delle polveri
derivanti dalle lavorazioni richieste dall’appalto in misura tale da rispettare la vigente
normativa e comunque da non arrecare disturbo alle proprieta confinanti ed ai terzi;

18.gli oneri derivanti dall’adozione di tutte le misure e cautele necessarie alla
minimizzazione dell'impatto ambientale delle lavorazioni effettuate;

19. gli oneri per l'adozione delle precauzioni necessarie per assicurare la tutela
dallinquinamento delle acque superficiali e sotterranee da parte dei reflui originati
direttamente o indirettamente dalle attivita del cantiere, nel rispetto della normativa
vigente e gli oneri per lo smaltimento delle acque reflue provenienti dal cantiere o
dalle aree di lavorazione;

20. gli oneri derivanti da difetti di costruzione di cui all’art. 18 del Capitolato Generale;

21. gli oneri per la valutazione del rumore e delle vibrazioni prodotti dai propri macchinari
ed attrezzature (Titolo VIII del Decreto Legislativo n. 81/08) e quelli conseguenti al
rispetto delle vigenti normative in materia di inquinamento acustico e I'eventuale
richiesta per I'ottenimento della deroga prevista per i cantieri nel caso preveda il
superamento dei limiti imposti, impregiudicato quanto specificamente disciplinato a
proposito nel presente Capitolato;

22. gli oneri per la predisposizione delle certificazioni e le dichiarazioni necessarie per la
richiesta, da parte della Stazione Appaltante al competente Comando dei Vigili del
Fuoco, del rilascio del certificato di prevenzione incendi e per la richiesta, sempre da
parte della Stazione Appaltante, dei certificati di abitabilita o agibilita delle opere o
comunque richiesta dalla legislazione vigente.

30.4 Oneriin capo all’Appaltatore in materia di antimafia e di sicurezza dei lavoratori in
cantiere

L’Appaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori di ogni
eventuale subappaltatore o subcontraente e quindi periodicamente, a richiesta della
Stazione Appaltante o del coordinatore:
a) liscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) lindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
c) la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e
contrattuali.

Non sara dato inizio ad alcuna fase lavorativa in assenza della documentazione richiesta, del
piano operativo di sicurezza, ove richiesto, e dell’accettazione da parte del Coordinatore
delle relative procedure.

Non sara accettato in cantiere personale di imprese o lavoratori autonomi privi della
necessaria autorizzazione.
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Non sara accettata in cantiere la presenza di macchine e/o attrezzature non a norma o prive
della necessaria documentazione.

L’Appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel suo cantiere,
al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il Direttore
Tecnico di Cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori ed é diretto referente del Coordinatore per la Sicurezza
in fase di esecuzione.

La mancata partecipazione alle riunioni di coordinamento programmate ed indette dal
Coordinatore ai sensi del Piano di Sicurezza e Coordinamento, costituisce motivo di
provvedimenti ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/08.

In ogni caso I'Appaltatore & tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutto quanto
necessario per il completamento dei lavori appaltati, in conformita ai documenti di contratto
ed alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento ed a perfetta regola d’arte, nonché ad
eseguire, sempre a propria cura e spese, ogni attivita conseguente, connessa, obbligatoria,
propedeutica, necessaria, opportuna o utile, direttamente o indirettamente, per il
completamento dei lavori appaltati, in conformita ai documenti di contratto ed alle vigenti
disposizioni di legge e di regolamento ed a perfetta regola d’arte.

L’Appaltatore & tenuto a richiedere, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante
interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte
le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione
delle opere e alla conduzione del cantiere.

L’Appaltatore & obbligato, impregiudicato quanto stabilito dall’articolo 181 del D.P.R.
207/2010 ed ogni disposizione del presente Capitolato e dei documenti di contratto, a tenere
un registro, aggiornato giornalmente, contenente la descrizione dei lavori svolti, le
attrezzature presenti, i materiali stoccati, i tracciamenti effettuati, il personale presente, il
nominativo di qualunque soggetto acceda al cantiere, tutte le circostanze che possono
interessare I'andamento dei lavori, gli accertamenti degli enti di controllo ed ogni ulteriore
elemento che possa essere di interesse per il controllo e la ricostruzione dei lavori.

L’Appaltatore & tenuto a predisporre in cantiere, prima dellinizio dei lavori, un insieme di
capisaldi di tracciamento, completamente quotati, conformi a tutti i rilievi esistenti negli
elaborati di progetto ed idonei a permettere il rilievo ed il tracciamento diretto di qualsiasi
punto in cantiere. La completezza, l'idoneita e la corretta quotatura dei capisaldi verra
verificata dal Direttore Lavori. Qualora, per qualsiasi ragione, taluno dei capisaldi dovesse
venire meno, in qualsiasi momento, esso dovra essere sostituito, a cura ed onere
dell’Appaltatore, da altro idoneo per le medesime finalita.

L’Appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei
termini di confine. L’Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel
minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima
dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta del Direttore dei Lavori,
I'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dallo stesso Direttore dei Lavori.

Art.31 — Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
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dei materiali in esso esistenti e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla
presa in consegna di quanto oggetto dei lavori da parte della Stazione Appaltante.

Art.32 — Cartello di cantiere

L’Appaltatore dovra tempestivamente realizzare ed esporre, nel luogo che sara comunicato
all'inizio dei lavori dal Direttore dei Lavori, un cartello indicatore recante le descrizioni di cui
alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone l'esattezza
delle informazioni ed i necessari aggiornamenti periodici.

Art.33 — Lingua

Tutta la documentazione inerente i lavori prodotta dall’Appaltatore dovra essere in lingua
italiana, cosi come ogni comunicazione dell’Appaltatore e/o documento scritto di qualsiasi
tipo. Qualsiasi documento dell’Appaltatore, anche di carattere operativo o informale, che non
sia interamente in lingua italiana sara considerato come non prodotto, ad ogni fine
contrattuale. | rappresentanti dell’Appaltatore dovranno parlare correntemente italiano.

Dovra essere sempre presente in cantiere una persona in grado di fornire disposizioni a tutti i
lavoratori dell'Impresa e interloquire in lingua italiana

Art.34 — Riservatezza

Tutta la documentazione di contratto di cui all’Articolo 12, nonché tutte le informazioni
inerenti i lavori, lo stato dell’area, le modalita esecutive e quanto altro inerente I'area oggetto
di intervento sono da considerarsi strettamente riservate e I'Appaltatore non potra darne
comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza [lautorizzazione della Stazione
Appaltante. Egli non potra, inoltre, farne alcun uso proprio, ad esclusione di quanto relativo
all’esecuzione dei lavori appaltati.

L’Appaltatore & tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia
rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori di qualsiasi tipo,
nonché subappaltatori e loro dipendenti e collaboratori. L’Appaltatore &, comunque,
responsabile della divulgazione delle informazioni relative all’area e/o all’appalto, da parte di
qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza dell’'appalto stesso.

L’Appaltatore €& tenuto ad adottare tutti i provvedimenti affinché la documentazione relativa
allappalto e tutte le informazioni connesse non siano divulgate, anche tra i propri
responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori di qualsiasi tipo, nonché subappaltatori loro
dipendenti e collaboratori, se non per quanto strettamente necessario alla gestione
dell’appalto e nella misura minima a cid necessaria.
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TABELLA - PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI

WBS 1 | GALLERIA ARTIFICIALE IMPORTO %
02 - Movimenti terra € 3.865,50 0,16407%
11 - Sistemazioni a verde € 10.374,73 0,44035%
12 - Impermeabilizzazioni € 112.100,42 4,75803%
13 - Opere di finitura € 11.650,35 0,49449%
14 - Opere in acciaio € 2.321,68 0,09854%
15 - Opere varie € 622,92 0,02644%
19 a - Monitoraggi € 3.785,61 0,16068%
19 b - Monitoraggi € 3.127,98 0,13277%

WBS 1a | GALLERIA ARTIFICIALE - tratto a (0-40 m)
01 a - Micropali € 94.285,14 4,00187%
01 b - Tiranti € 7.949,54 0,33741%
04 a - Opere in c.a. Fondazioni € 41.815,36 1,77483%
04 b - Opere in c.a. Elevazioni € 64.727,03 2,74730%
04 c - Opere in c.a. Soletta di monte € 33.598,88 1,42608%
04 d - Opere in c.a. Soletta primo getto € 73.818,94 3,13320%
04 e - Opere in c.a. Soletta secondo getto € 40.880,86 1,73516%
04.f.' Opere in c.a. Muri superiori, pozzettoni € 35.386,49 1,50196%
e finiture

WBS 1b | GALLERIA ARTIFICIALE - tratto b (40-80 m)
01 a - Micropali € 94.285,14 4,00187%
01 b - Tiranti € 7.949,54 0,33741%
04 a - Opere in c.a. Fondazioni € 41.815,36 1,77483%
04 b - Opere in c.a. Elevazioni € 64.727,03 2,74730%
04 c - Opere in c.a. Soletta di monte € 33.598,88 1,42608%
04 d - Opere in c.a. Soletta primo getto € 73.818,94 3,13320%
04 e - Opere in c.a. Soletta secondo getto € 40.880,86 1,73516%
2¢i:]i-t‘§)rgere in c.a. Muri superiori, pozzettoni € 35.386,49 1,50196%

WBS 1c %ALLERIA ARTIFICIALE - tratto ¢ (80-120
01 a - Micropali € 94.285,14 4,00187%
01 b - Tiranti € 7.949,54 0,33741%
04 a - Opere in c.a. Fondazioni € 41.815,36 1,77483%
04 b - Opere in c.a. Elevazioni € 64.727,03 2,74730%
04 c - Opere in c.a. Soletta di monte € 33.598,88 1,42608%
04 d - Opere in c.a. Soletta primo getto € 73.818,94 3,13320%
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04 e - Opere in c.a. Soletta secondo getto 40.880,86 1,73516%
04.f.- Opere in c.a. Muri superiori, pozzettoni € 3538649 1,50196%
e finiture
GALLERIA ARTIFICIALE - tratto d (120-
WBS1d | 156 25 m)
01 a - Micropali €  85.445,91 3,62670%
01 b - Tiranti € 7.204,27 0,30578%
04 a - Opere in c.a. Fondazioni € 37.895,17 1,60844%
04 b - Opere in c.a. Elevazioni € 58.658,87 2,48974%
04 c - Opere in c.a. Soletta di monte €  30.448,99 1,29239%
04 d - Opere in c.a. Soletta primo getto € 66.898,41 2,83946%
04 e - Opere in c.a. Soletta secondo getto € 37.048,27 1,57249%
04_f_- Opere in c.a. Muri superiori, pozzettoni € 32.069,01 1,36115%
e finiture
WBS 2 |INTERVENTO DI VALLE
03 - Demolizioni € 27.230,88 1,15580%
04 - Opere in c.a. € 61.830,25 2,62435%
WBS 3 | IMBOCCO NORD
04 - Opere in c.a. € 5.182,97 0,21999%
05 - Idraulica € 11.785,38 0,50022%
15 - Opere varie € 604,30 0,02565%
WBS 4 | IMBOCCO SUD
03 - Demolizioni € 3.279,39 0,13919%
05 - Idraulica € 18.215,53 0,77315%
WBS 5 | VIABILITA'
02 - Movimenti terra € 42.365,67 1,79818%
03 - Demolizioni € 11.353,45 0,48189%
06 - Pavimentazioni stradali € 51.634,78 2,19161%
07 - Sicurvia € 51.164,64 2,17165%
08 - Segnaletica € 4.363,50 0,18521%
13 - Opere di finitura € 677,48 0,02876%
15 - Opere varie € 23.019,26 0,97704%
18 - Spostamento sottoservizi € 16.714,01 0,70941%
WBS 6 |BARRIERA PARAMASSI
16 - Barriera di protezione € 306.026,29 12,98910%
17 - Interventi sul versante € 39.672,00 1,68385%

TOTALE LAVORI A CORPO

€ 2.356.024,59

100,00000%
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